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RESUMO 
 
O setor rodoviário possui papel essencial na matriz de transportes brasileira, 
apesar disso, o ritmo de liberação de recursos para a infraestrutura rodoviária tem se mostrado 
aquém das necessidades do setor. Como consequência, as rodovias federais vêm apresentando 
uma modesta expansão nos últimos anos, se comparado com outros momentos da história 
recente. Diante deste cenário, torna-se necessária a adoção de alternativas para a ampliação e 
a manutenção das rodovias, sendo que a sua concessão para entes privados consiste numa 
destas alternativas. Os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental representam a 
fase inicial destas concessões, e proporcionam como resultado a estimativa das receitas, 
investimentos e custos necessários para a prestação adequada do serviço público, ao longo de 
todo prazo de concessão. O Tribunal de Contas da União, no exercício de suas competências 
constitucionais e legais, aprecia a regularidade e a consistência dos estudos de viabilidade, 
previamente à fase da licitação. Para o cumprimento desta tarefa, a auditoria é o principal 
instrumento utilizado, e tem como característica ser um processo sistemático, objetivo e 
imparcial. Além disso, a normatização dos procedimentos é outra característica desejável para 
a auditoria, porque possibilita a utilização de padrões técnicos, amplia os resultados e 
minimiza as possibilidades de conclusões equivocadas sobre o objeto auditado. Neste sentido, 
o presente trabalho propõe procedimentos de auditoria para serem utilizados quando da 
apreciação dos estudos de viabilidade de concessões rodoviárias. Para fundamentar estes 
procedimentos, utilizou-se como ferramenta a estimativa paramétrica de custos, por meio da 
qual se buscou avaliar estatisticamente dados históricos de investimentos rodoviários no 
Brasil, e custos operacionais das atuais concessionárias de rodovias federais. Concluiu-se que 
esta ferramenta pode ser utilizada na obtenção de parâmetros de tolerância dos componentes 
principais dos estudos de viabilidade, e assim, possibilita a identificação de riscos no objeto 
fiscalizado pelos auditores, minimizando os riscos de auditoria. 
 
Palavras-chave: Auditoria. Concessões. Rodovias. 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
The road sector has an essential role in the Brazilian transport matrix, despite the fact that the 
rate of release of resources for road infrastructure has been below the needs of the sector. As a 
consequence, federal highways have been modestly expanding in recent years compared to 
other times in recent history. Given this scenario, it is necessary to adopt alternatives for the 
expansion and maintenance of highways, and public-private partnerships (PPP) consists of 
one of these alternatives. The technical, economic and environmental feasibility studies 
represent the initial phase of PPP, and result in the estimation of the revenues, investments 
and costs necessary for the adequate provision of the public service, throughout the 
concession period. The Federal Court of Accounts of Brazil (TCU), in the exercise of its 
constitutional and legal powers, appreciates the regularity and consistency of the feasibility 
studies, prior to the bidding phase. In order to carry out this task, auditing is the main 
instrument used, and is characterized as a systematic, objective and impartial process. In 
addition, standardization of procedures is another desirable feature of the audit, as it enables 
the use of technical standards, enhances results, and minimizes the possibility of erroneous 
conclusions about the audited object. In this sense, the present work proposes audit 
procedures to be used when evaluating feasibility studies of road PPP. To support these 
procedures, the parametric cost estimation was used as a tool, through which it was sought to 
statistically evaluate historical data on road investments in Brazil and the operational costs of 
the current federal highway concessionaires. It was concluded that this tool can be used to 
obtain tolerance parameters of the main components of the feasibility studies, and thus allows 
the identification of risks in the object audited by the auditors, minimizing audit risks. 
 
 
Keywords: Audit. Public-private partnerships. Roads. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
As rodovias possuem um papel significativo na infraestrutura de transportes do 
Brasil, especialmente por sua relevância no transporte de cargas. Ao longo da década de 90, o 
modal rodoviário já representava cerca de 60% do total de cargas transportadas no país 
(IPEA, 2010). 
 Nos últimos anos, considerando-se os principais produtos, observa-se uma 
tendência de crescimento ainda maior da representatividade do transporte de cargas nas 
rodovias brasileiras. Nas movimentações de soja e milho, por exemplo, houve um aumento de 
48,1% do total de carga transportada entre os anos de 2010 e 2016 (MTPAC, 2017). Na 
movimentação de contêineres, o crescimento alcançou 44,2% no mesmo período. Já para os 
derivados combustíveis de petróleo, este percentual foi de 14,7%. 
Em contrapartida, o transporte ferroviário obteve um crescimento de 15,9%, no 
mesmo período, com destaque para o transporte do minério de ferro, o qual representa quase 
80% de toda carga deste modal no Brasil. Já o transporte aquaviário (incluindo-se a 
navegação interior, a cabotagem e o transporte de longo curso), percebeu um aumento de 
19,1%, também entre 2010 e 2016 (MTPAC, 2017).  
Essa evolução observada no modal rodoviário, em comparação com os demais, 
revela uma participação já de 65% na matriz de transporte brasileira no ano de 2015 (LIMA, 
2014). No transporte de passageiros, a relevância do modal rodoviário se torna ainda maior, 
com cerca de 90% do total de passageiros que circulam no país (CNT, 2017). 
Apesar da relevância do modal rodoviário, apenas 12,3% das rodovias brasileiras 
são pavimentadas, ou seja, considerando a extensão total de 1.720.756 km, o país possui 
somente 211.468 km de rodovias pavimentadas (CNT, 2017). Esta extensão resulta em uma 
densidade de malha rodoviária pavimentada de 24,8 km por 1.000 km² de área, valor baixo 
quando comparado a países de dimensão territorial semelhante, conforme mostrado na Figura 
1.1. 
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Figura 1.1: Densidade da malha rodoviária pavimentada em diversos países (CNT, 2017) 
 
A despeito da sua importância para a matriz de transportes brasileira, as rodovias 
federais vêm apresentando, nos últimos anos, uma modesta expansão se comparado com 
outros momentos da história recente.  
Entre os anos de 1960 e 1980, a malha rodoviária federal pavimentada apresentou 
um crescimento expressivo, de 8.675 km para 47.487 km (IPEA, 2010), representando uma 
média de quase 2 mil km por ano de novas rodovias. De 1980 até os dias atuais, todavia, o 
crescimento se mostrou bastante lento, uma vez que a malha rodoviária federal possui hoje 
cerca de 65 mil km de extensão pavimentada, representando uma média de quase 500 km de 
novas rodovias por ano. 
Além do mais, segundo dados do Sistema Nacional de Viação de 2017, o número 
de rodovias federais duplicadas é de apenas 6.408 km, representando apenas 9,8% do total de 
rodovias pavimentadas, administradas pela União. 
Estes números justificam a 103ª posição do Brasil no ranking de competitividade 
global do Fórum Econômico Mundial, no quesito qualidade da infraestrutura rodoviária, em 
2017. Comparando-se com outros países da América do Sul, como Chile (24ª) e Equador 
(29ª), verifica-se que a infraestrutura rodoviária brasileira se mostra ainda deficiente (CNT, 
2017). 
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1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 
 
A concessão de rodovias federais é uma das formas utilizadas pela União para a 
administração e ampliação da sua infraestrutura rodoviária, e consiste na delegação da 
prestação do serviço público, feita pelo Poder Concedente, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 
determinado (BRASIL, 1995). 
A realização de licitação, na modalidade de concorrência, é uma das exigências 
legais para a concessão, oportunidade em que são disponibilizados os estudos e projetos 
necessários à apresentação das propostas pelos interessados. Com este procedimento, busca-se 
a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração e a prestação de serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários. 
Para alcançar estes objetivos, porém, é necessário que os estudos e projetos sejam 
bem elaborados pelo Poder Concedente, de modo a refletir os encargos a serem exigidos do 
concessionário ao longo do prazo de concessão. No caso das rodovias, os contratos possuem 
prazos bastante alongados, de cerca de 30 anos, tornado-se um desafio, portanto, mensurar os 
custos e investimentos a serem demandados pelo sistema rodoviário. 
O Tribunal de Contas da União (TCU) possui um papel relevante nos processos 
de concessão de serviços públicos, dado que a Constituição lhe atribuiu a função de examinar 
as ações governamentais, como instituição independente de controle. Dentro desta missão, a 
Lei 9.491/1997 explicitamente lhe atribuiu a tarefa de apreciar todo o processo de 
desestatização, o qual se inicia com a elaboração dos estudos de viabilidade pelo Poder 
Concedente. Para desempenhar estas tarefas, a auditoria é o principal instrumento utilizado 
pelo TCU, sendo definida como: 
Auditoria é o processo sistemático, documentado e independente de se avaliar 
objetivamente uma situação ou condição para determinar a extensão na qual critérios 
são atendidos, obter evidências quanto a esse atendimento e relatar os resultados 
dessa avaliação a um destinatário predeterminado.  (TCU, 2011) 
Por se tratar de um processo sistemático, objetivo e imparcial, a normatização das 
atividades de auditoria possui fundamental importância para orientar a atuação dos auditores, 
com base em padrões técnicos, numa perspectiva de melhorar as decisões e minimizar as 
possibilidades de eventos que impactem adversamente os interesses da sociedade (TCU, 
2011).  
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Além do mais, todas as entidades, inclusive a sociedade, utilizam informações e 
resultados dos trabalhos produzidos no TCU. Sendo assim, a normatização traz credibilidade 
e garantia da justiça e imparcialidade com que foram produzidos. Em outras palavras, a 
auditoria é um processo padronizado, executado por meio de procedimentos específicos que 
os auditores devem observar. 
Apesar disso, a problemática se revela com a ausência de normas específicas para 
a execução de auditorias nos processos de desestatização, especificamente quanto aos 
procedimentos a serem adotados na avaliação de estudos e projetos que fundamentam as 
novas licitações de concessões de rodovias.  
 
1.2 OBJETIVO GERAL 
 
Propor procedimentos e técnicas que contribuam com a melhoria dos resultados 
das auditorias empreendidas pelo TCU em concessões de rodovias. 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Avaliar custos históricos de obras de ampliação de capacidade, melhorias, e 
manutenção, bem como os custos operacionais de rodovias federais; 
b. Com base nesses dados, estabelecer parâmetros de tolerância para orientar os 
auditores na avaliação de estudos de viabilidade de concessões de rodovias, minimizando os 
riscos de auditoria;  
c. Propor procedimentos de auditoria para a avaliação de estudos de viabilidade 
de concessões de rodovias, a partir dos parâmetros de tolerância obtidos. 
 
1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
Para alcançar os objetivos propostos, fez-se necessária a realização de pesquisa 
exploratória sobre as concessões de rodovias, de modo a compreender o contexto econômico 
e de infraestrutura que levou sua implantação no Brasil.  
Além disso, para entender a atuação do TCU nos processos de desestatização, 
realizou-se pesquisa nos normativos e acórdãos publicados relacionados com a avaliação de 
estudos de viabilidade nas rodovias concedidas. 
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Em seguida, pesquisou-se sobre a estrutura geral de um projeto de concessão de 
rodovia federal, especialmente quanto às fases existentes ao longo de sua vigência. Para tal, 
foram consultados os programas de exploração das rodovias federais publicados pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), documentos estes que regem os contratos. 
Assim, foi possível compreender as características das atividades relacionadas à recuperação, 
ampliação de capacidade, manutenção e operação rodoviária. 
Adiante, já na fase de obtenção de dados, realizou-se pesquisa nas obras 
administradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em 
rodovias federais, utilizando-se a base de dados do SIMDNIT (Sistema de Informações e 
Monitoramento do DNIT). Desta forma, foi possível obter o detalhamento dos contratos 
firmados entre os anos de 2008 e 2017, e seus respectivos orçamentos. Informações como tipo 
de intervenção, data-base, situação do contrato e o próprio detalhamento dos custos foram 
aproveitados neste trabalho.   
Ainda na fase de obtenção de dados, realizou-se pesquisa nos balancetes das 
concessionárias de rodovias federais, entre os anos de 2012 e 2016, informações estas 
fornecidas pela ANTT. Assim, na fase de tratamento destes dados, foi possível obter o 
detalhamento dos custos dessas empresas, necessários para a operação de cada um dos 
segmentos rodoviários atualmente sob concessão.  
Diante de todos esses dados, foi possível avaliar estatisticamente os custos dos 
projetos de concessões de rodovias federais, especialmente quanto às atividades de 
duplicação, manutenção, conservação e operação. Para tal utilizou-se software específico de 
estatística (MINITAB). 
Por conseguinte, com a descrição estatística dos custos, foi possível elaborar 
procedimentos de auditoria possíveis de serem realizados nas fiscalizações empreendidas pelo 
TCU, especialmente para a avaliação dos projetos de concessões de rodovias, na fase prévia à 
licitação. 
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2 BREVE HISTÓRICO DAS CONCESSÕES DE RODOVIAS NO BRASIL 
 
Historicamente, a ampliação da malha rodoviária, entre os anos 1960 e 1980 foi 
possível em razão da criação de fundos específicos, como o Fundo Rodoviário Nacional, em 
1945. 
Em 1974, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento, o qual absorveu 
progressivamente os recursos dos impostos sobre os combustíveis, que eram usados para o 
desenvolvimento da infraestrutura. A vinculação destes recursos para o setor rodoviário foi 
extinta em 1982 (IPEA, 2010). 
A escassez de recursos específicos para o setor foi agravada depois da 
Constituição Federal de 1988, a qual proibiu a vinculação de receita de impostos a órgãos, 
fundos ou despesas predeterminadas (art. 167, inciso IV), ressalvadas exceções para o 
desenvolvimento do ensino e garantias e para as operações de crédito.  
A partir de então, os recursos para o setor rodoviário passaram a ter como origem 
recursos ordinários da União, resultando numa diminuição de valores disponíveis, aquém das 
necessidades do setor (CNT, 2017). No ano de 2016, por exemplo, os investimentos federais 
alcançaram 0,14% do Produto Interno Bruto, ou seja, percentuais semelhantes ao início do 
século XXI, demonstrando a falta de evolução no período. 
 
Figura 2.1 - Evolução do investimento público federal em infraestrutura rodoviária (CNT, 2017) 
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Como alternativa ao desenvolvimento da infraestrutura, a Constituição de 1988 
estabeleceu a possibilidade de a Administração Pública conceder a prestação do serviço 
público a entres privados (art. 175). Com o advento da Lei 9.074/1995, foi autorizada a 
concessão do serviço público em vias federais, precedidas ou não da execução de obra 
pública. 
Neste contexto, a partir da década de 90, a concessão de rodovias para operadores 
privados tornou-se uma alternativa para a manutenção da infraestrutura rodoviária (IPEA, 
2010). Além disso, foram tomadas outras iniciativas, como a delegação de segmentos de 
rodovias federais aos estados da federação (com destaque para o Paraná e o Rio Grande do 
Sul), e a recriação de fontes para o setor, com destaque para a Cide-Combustíveis (Emenda 
Constitucional nº 33 de 2001). 
Quanto à concessão de rodovias para operadores privados, instituiu-se o Programa 
de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe), com a concessão da rodovia BR-040, entre as 
cidades do Rio de Janeiro e Juiz de Fora, no ano de 1995. No ano seguinte, foram concedidas 
a rodovia BR-116, entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a Ponte ligando o Rio de 
Janeiro a Niterói, e a BR-116 entre a cidade do Rio de Janeiro até a divisa com Minas Gerais. 
No ano de 1997, foi concedida a BR-290, ligando as cidades de Porto Alegre e Osório, no Rio 
Grande do Sul. Estes segmentos totalizaram 858,6 km de rodovias concedidas a operadores 
privados. 
No ano de 2000, houve a sub-rogação, pela União, de concessão de 623,80 km de 
segmentos das rodovias BR-116, BR-392, e BR-293, então administrados pelo Estado do Rio 
Grande do Sul, conhecidos como Polo Rodoviário de Pelotas. Deste modo, o Procrofe já 
contemplava a concessão de 1.482,4 km de rodovias federais em seus cinco primeiros anos. 
As concessões foram se expandindo também em rodovias administradas por 
estados e municípios, de modo que a extensão de rodovias concedidas à iniciativa privada já 
alcançava 9.738,20 km no ano de 2005, por meio de 37 operadores privados (SERMAN, 
2008). 
Nos anos de 2008 e 2009 foram firmados contratos para a concessão de mais 
3.304,94 km de rodovias federais, convencionando-se como uma segunda etapa do programa 
de concessões federais (ANTT, 2018). 
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Tabela 2.1 - Rodovias federais pertencentes à segunda etapa do programa de concessões 
Rodovias Trecho Extensão (km) 
BR-116/PR/SC Curitiba - Divisa SC/RS 412,70 
BR-376/PR e BR-101/SC Curitiba - Palhoça 405,94 
BR-116/SP/PR São Paulo - Curitiba 401,60 
BR-381/MG/SP Belo Horizonte - São Paulo 562,10 
BR-393/RJ Divisa MG/RJ - Entroncamento com a Via Dutra 200,40 
BR-101/RJ Ponte Rio-Niterói - Divisa RJ/ES 320,10 
BR-153/SP Divisa MG/SP - Divisa SP/PR 321,60 
BR-116/BA e BR-
324/BA 
Salvador – Divisa BA/MG 680,60 
TOTAL 3.304,94 
 
Nos anos de 2013 a 2015, foram concedidos mais 5.348,70 km de rodovias 
federais à iniciativa privada, representando uma terceira etapa de concessões. No período 
houve, ademais, uma nova concessão para a Ponte Rio-Niterói, em virtude do encerramento 
do contrato firmado em 1996. 
Tabela 2.2 - Rodovias Federais pertencentes à terceira etapa de concessões 
Rodovias Trecho Extensão (km) 
BR-153/TO Anápolis/GO - Aliança do Tocantins/TO 624,80 
BR-163/MT Sinop/MT - Divisa MT/MS 850,90 
BR-040/DF/GO/MG Brasília/DF - Juiz de Fora/MG 936,80 
BR-101/ES/BA Entroncamento BA-698 - Divisa ES/RJ 475,90 
BR-050/GO/MG Entrocamento BR-040 - Divisa MG/SP 436,60 
BR-060/153/GO/DF/MG 
Brasília/DF – Goiânia – Divisa MG/SP 
Entroncamento BR-153/MG – Betim/MG 
1.176,50 
BR-163/MS Divisa MT/MS – Divisa MS/PR 847,20 
TOTAL 5.348,70 
 
Portanto, atualmente as concessões de rodovias federais alcançam cerca de 10 mil 
km de extensão, o que representa 20% da malha pavimentada, aproximadamente. Segundo 
dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, considerando-se ainda as 
estaduais e municipais, o percentual alcança 10% do total  (ABCR, 2018). 
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3 O CONTROLE EXTERNO DO TCU NAS AÇÕES DE DESESTATIZAÇÃO 
 
A atuação do Tribunal de Contas da União em ações de desestatização coincide 
com a criação do Programa Nacional de Desestatização, por meio da Lei 8.031, de 12 de abril 
de 1990.  
Este programa surgiu a partir da necessidade de reforma do Estado, diante das 
graves crises econômicas ocorridas na década de 1980, em especial nos países em 
desenvolvimento (SERMAN, 2008). Em 1989, o Instituto de Economia Internacional de 
Washington realizou uma conferência cujo resultado foi denominado “Consenso de 
Washington”, onde são trazidas conclusões a respeito da necessidade dessas reformas. 
A necessidade de privatizações estava entre as políticas de forte convergência, a 
partir da lógica de que a indústria privada possui uma administração mais eficiente do que 
uma empresa estatal. Na oportunidade, concluiu-se, também, que a privatização de empresas 
estatais constituía uma fonte de recursos de curto prazo para o Estado, liberando os recursos 
para investimentos (SERMAN, 2008). 
Sendo assim, a Lei 8.031/1990 estabelecia os procedimentos, condições e 
competências para a concretização destas privatizações. Na oportunidade, foi criado o Fundo 
Nacional de Desestatização, em que uma das competências do seu gestor era o 
encaminhamento dos documentos ao Tribunal de Contas da União, como parte do processo 
formal de desestatização (art. 21, inciso XIII). 
Diante desses comandos legais, em 1991, por meio da Decisão constante na ata nº 
22, o TCU estabeleceu os primeiros procedimentos a serem adotados na apreciação desses 
processos de desestatização, entre eles a indicação de que cada estágio do processo seria 
acompanhado por suas unidades técnicas, a partir da requisição de documentações específicas. 
Posteriormente, em 1994, o TCU publicou a Instrução Normativa nº 7, 
regulamentando a fiscalização a ser exercida nos processos de desestatização e incluindo os 
procedimentos a serem adotados pelos gestores do Fundo Nacional de Desestatização. 
Dando continuidade à Reforma do Estado, no campo da infraestrutura de 
transportes, em 1995 houve a publicação da Lei 8.987, a qual dispõe sobre as normas gerais 
sobre concessões e permissões de serviços públicos. Esta norma possibilitou a delegação de 
ações do Estado a entes privados, no entanto, sem a transferência da titularidade do serviço. 
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Diante disso, o Programa Nacional de Desestatização foi modificado, de forma a 
contemplar as ações de concessões e permissões, com a publicação da Lei 9.491/1997. O art. 
18, inciso VIII, também estabeleceu a apreciação dos documentos relativos aos processos de 
desestatização pelo Tribunal de Contas da União. 
Por conseguinte, coube ao TCU atualizar a regulamentação dos processos de 
desestatização, o que ocorreu por meio da Instrução Normativa 27/1998. Em seu art. 1º, 
definiu-se a competência do TCU para acompanhar, fiscalizar e avaliar os processos de 
desestatização realizados pela Administração Pública Federal, compreendendo as 
privatizações de empresas, inclusive instituições financeiras, e as concessões, permissões e 
autorizações de serviço público, nos termos do art. 175 da Constituição Federal e das normas 
legais pertinentes. 
Esse normativo apresentava disposições que se aplicavam, de uma maneira geral, 
a todos os processos de desestatização. Com o passar dos anos, o TCU publicou outras 
instruções normativas específicas: a IN-TCU 43/2002, para revisão das tarifas de energia, a 
IN-TCU 46/2004, para exploração de rodovias, e a IN-TCU 52/2007, para fiscalização de 
parcerias público-privadas. 
Deste modo, desde 2004, a fiscalização realizada pelo TCU nos processos de 
concessão para exploração de rodovias federais, inclusive as rodovias ou trechos rodoviários 
delegados pela União a estado, ao Distrito Federal, a município, ou a consórcio entre eles, é 
regulamentada pela Instrução Normativa nº 46. 
De forma detalhada, este normativo estabelece que a avaliação do processo de 
concessão deve ocorrer ao longo de todas as fases, iniciando pelo estudo de viabilidade 
técnica e econômica do empreendimento, o qual deve conter, entre outras informações, as 
seguintes: 
a) objeto, área e prazo da concessão; 
b) quantificação e localização das praças de pedágio devidamente justificadas; 
c) estudos técnicos estimativos dos índices de fuga e impedância adequadamente 
fundamentados; 
d) estudo específico e fundamentado de estimativa de tráfego para a rodovia ou 
trecho de rodovia em licitação; 
e) orçamento, com data de referência, das obras a realizar previstas pelo poder 
concedente para o objeto a licitar; 
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f) custo estimado de prestação dos serviços, incluindo os custos operacionais; 
g) projeção das receitas operacionais da concessionária; 
h) projeção de ganhos de produtividade, decorrentes de avanço tecnológico, 
aperfeiçoamento industrial, soluções técnicas inovadoras e soluções/produtos novos; 
i) eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou 
decorrentes de projetos associados; 
j) fluxo de caixa projetado do empreendimento, coerente com o estudo de 
viabilidade. 
Aliás, observou-se que essa Instrução Normativa é produto de uma série de 
constatações do TCU, em diversos acórdãos, acerca da deficiência dos estudos de viabilidade 
encaminhados até então para as concessões de rodovias federais. 
Por exemplo, cita-se a Decisão 587/2001-Plenário, o qual apreciou os estudos de 
viabilidade de trechos das rodovias federais BR-153/SP, BR-116/PR/SC, BR-393/RJ, e BR-
101/RJ/ES. Na oportunidade, foram apontadas diversas impropriedades nos estudos de 
viabilidade encaminhados pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER), como as projeções de tráfego, o cálculo dos índices de fuga e impedância, e as 
despesas com meio ambiente.  
Na mesma linha de entendimento está a Decisão 586/2001-Plenário, a qual 
avaliou os estudos de viabilidade da BR-381/MG/SP (Belo Horizonte – São Paulo), BR-
116/SP/PR (Curitiba – São Paulo) e BR-101/SC (Curitiba – Florianópolis). 
Já no Acórdão 1.366/2003-Plenário, na avaliação da concessão de todas essas 
rodovias, o TCU verificou a necessidade de atualização dos estudos de viabilidade. A 
justificativa desta decisão estava no fato de que não se poderia admitir que a concessão de 
serviços públicos partisse de uma base tarifária desconexa dos investimentos necessários, dos 
custos e das projeções de receitas advindas de sua prestação.  
Portanto, a Instrução Normativa 46/2004 surgiu a partir da experiência adquirida 
na apreciação de estudos de viabilidade recém-encaminhados à época. 
Deve-se ressaltar, portanto, que é relevante o desenvolvimento de estimativas 
fidedignas para as premissas básicas, quais sejam: tráfego esperado, índices de fuga 
e de impedância, custos globais, investimentos e receitas extraordinárias. Da mesma 
forma, e para que os usuários não sejam penalizados no futuro, propõe-se solicitar 
projeção de ganhos de produtividade, decorrentes de avanço tecnológico, 
aperfeiçoamento industrial, soluções técnicas inovadoras e soluções/produtos novos’ 
e, ainda, relatório dos estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e 
despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à outorga, de utilidade para a 
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licitação, realizados ou autorizados pelo órgão ou pela entidade federal concedente, 
quando houver. O reconhecimento de investimentos autorizados e realizados pelo 
poder concedente prestar-se-á a assegurar que não haja duplicidade ou obra 
desnecessária no programa de exploração da rodovia. (TCU, 2004) 
Posteriormente, em 2005, os estudos de viabilidade dessas rodovias foram 
reavaliados pelo Poder Concedente, encaminhados e apreciados pelo TCU, já na vigência da 
IN 46/2004. 
Na apreciação destes estudos de viabilidade, o TCU apontou ainda uma série de 
inconsistências, como a superestimativa dos valores orçados a título de investimentos em 
obras e serviços, incorreções dos cronogramas físico-financeiros, superestimativa de custos 
operacionais, e incorreções na taxa interna de retorno (TCU, 2005). 
Já os estudos de viabilidade da terceira etapa de concessões também foram 
avaliados pelo TCU sobre a ótica da IN 46/2004. Em 2013, foram identificadas 
inconsistências em custos operacionais de conservação do sistema rodoviário, bem como 
oportunidades de melhoria nos estudos de geometria e terraplenagem de investimentos de 
duplicação da rodovia (TCU, 2013). 
A partir da análise da nova concessão da Ponte Rio-Niterói, percebe-se um 
aprofundamento maior nas análises empreendidas pelo TCU. Em 2015, concluiu-se pela 
existência de incorreções no dimensionamento de investimentos como as obras da Alça de 
Ligação com a Linha Vermelha e da Avenida Portuária  (TCU, 2015).  
No ano seguinte, quando da apreciação da concessão das rodovias BR-
476/153/282/480/PR/SC (TCU, 2016), foram proferidas mais de 50 determinações à Agência 
Nacional de Transportes Terrestres para a correção dos estudos de viabilidade, minuta de 
contrato e edital. Esta quantidade de determinações refletiu a imaturidade dos estudos e 
minutas então encaminhados, a ponto de, até o momento, a licitação para esta concessão não 
ter sido levada adiante pelo Poder Concedente. Situação semelhante ocorreu quando da 
apreciação da concessão das rodovias BR-364/365/MG, por meio do Acórdão 943/2016-
Plenário. 
Feito este breve histórico, vale observar ainda que a IN nº 46/2004 traz um fator 
limitante à realização de auditoria nos estudos de viabilidade encaminhados pelo Poder 
Concedente. Isto porque o dirigente do órgão responsável deve encaminhar os estudos em um 
prazo mínimo de 45 dias antes da publicação do edital de licitação. Apesar de não haver 
relação de dependência entre o pronunciamento do TCU e a publicação do edital, este prazo 
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constituiu-se, tacitamente, naquele estabelecido pelo TCU para o seu pronunciamento 
conclusivo. 
 Em virtude disto, a amplitude da auditoria tende a ser mais limitada, razão pela 
qual se torna imprescindível a realização objetiva de procedimentos nos componentes de 
maior significância dos estudos de viabilidade, de forma a diminuir os riscos de auditoria. 
Aliás, as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores, assim 
abordam a avaliação de risco na auditoria: 
À luz dos critérios de auditoria, do escopo de auditoria e das características da 
entidade auditada, o auditor deve realizar uma avaliação de risco para determinar a 
natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria a serem realizados. 
Nisso, o auditor deve considerar os riscos de que o objeto não venha a cumprir com 
os critérios. A não conformidade pode surgir devido a fraude, erro, a natureza 
inerente do objeto e/ou a circunstâncias da auditoria. A identificação dos riscos de 
não conformidade e seu potencial impacto nos procedimentos de auditoria devem 
ser considerados durante todo o processo de auditoria. Como parte da avaliação de 
risco, o auditor deve avaliar quaisquer casos conhecidos de não conformidade, a fim 
de determinar se são relevantes. (INTOSAI, 2015) 
Tais avaliações são necessárias para que as conclusões do auditor possuam certo 
nível de asseguração, evitando conclusões equivocadas sobre o objeto a ser analisado. 
Um auditor executa procedimentos para reduzir ou administrar o risco de fornecer 
conclusões incorretas, reconhecendo que, devido a limitações inerentes a todas as 
auditorias, nenhuma delas pode jamais fornecer garantia absoluta quanto à condição 
do objeto. Isso deve ser comunicado de uma maneira transparente. Na maioria dos 
casos, uma auditoria de conformidade não cobrirá todos os elementos do objeto, mas 
se apoiará em algum grau de amostragem qualitativa ou quantitativa. (INTOSAI, 
2015) 
Um componente fundamental para esta asseguração é a realização de 
procedimentos de auditoria adequados e suficientes quando da apreciação dos estudos de 
viabilidade das concessões de rodovias. Estes procedimentos são definidos como itens de 
verificação, a serem executados durante a fiscalização, necessários para consecução do seu 
objetivo (TCU, 2009).  Ademais, os procedimentos devem, na medida do possível, ser 
detalhados em tarefas descritas de forma clara, de modo a não gerar dúvidas ao auditor e 
esclarecendo os aspectos a serem abordados, bem como expressando as técnicas a serem 
utilizadas. 
Neste contexto, a avaliação dos estudos de viabilidade deve privilegiar a 
suficiência e adequação das receitas, investimentos e custos operacionais. Tais avaliações 
devem ser realizadas tanto com o objetivo de evitar sobreavaliações nos estudos que 
impactem contra a modicidade tarifária, quanto evitar a subavaliação de investimentos, a 
ponto de tornar inadequada a prestação do serviço público. 
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4 ESTRUTURA DO PROJETO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA 
 
A exploração da infraestrutura rodoviária, ao longo do período de concessão, 
demanda dos entes privados a execução de diversas atividades no sistema rodoviário, 
conforme as exigências feitas pelo Poder Concedente. No caso das rodovias federais, estas 
atividades são divididas normalmente em cinco frentes (ANTT, 2007): recuperação, 
manutenção, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço, conservação e 
serviços operacionais.  
A frente de recuperação consiste no “conjunto de obras e serviços de 
recuperação do trecho concedido, imprescindíveis à operação do Sistema Rodoviário e 
aquelas de cunho estrutural nos pavimentos e melhorias funcionais e operacionais nos demais 
elementos do Sistema Rodoviário”  (ANTT, 2007). Normalmente, as atividades relacionadas 
à recuperação são necessárias para aquelas rodovias que são recebidas pelo concessionário em 
situação precária e, por isso, demandam obras de restauração, de forma a se estabelecer níveis 
adequados de qualidade para sua infraestrutura. 
A frente de manutenção consiste no “conjunto de obras e serviços de 
recomposição e aprimoramento das características técnicas e operacionais do Sistema 
Rodoviário”  (ANTT, 2007). Sendo assim, uma vez que o sistema rodoviário tenha sido 
recuperado na sua fase inicial, caberá, no prazo restante da concessão, sua manutenção por 
meio de obras periódicas, sempre que os parâmetros de qualidade da rodovia atingirem níveis 
aquém do estabelecido contratualmente. 
A frente de ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço 
consiste no “conjunto de obras e serviços de duplicação da Rodovia, implantação de vias 
marginais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nível, correções de traçado, passarelas e 
melhorias em acessos, implantação de barreiras divisórias de pistas e implantação de pórticos, 
observados os Parâmetros Técnicos”  (ANTT, 2007). Ou seja, ao longo de todo o período de 
concessão, devem ser realizadas obras de engenharia com o intuito de manter um certo nível 
de serviço. 
Esse conceito, introduzido através do Highway Capacity Manual – HCM em sua 
edição de 1965, possibilita a avaliação do grau de eficiência do serviço oferecido 
pela via desde um volume de trânsito quase nulo até o volume máximo ou 
capacidade da via. De acordo com o referido Manual, foram selecionados 6 (seis) 
níveis designados pelas seis primeiras letras do alfabeto. O nível A corresponde à 
melhor condição de operação e no outro extremo o nível F corresponde à condição 
de congestionamento completo. Entre estes dois extremos, situam-se os demais 
níveis. (DNIT, 2006) 
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 A frente de conservação consiste no “conjunto de operações preventivas, 
rotineiras e de emergência realizadas com o objetivo de preservar as características técnicas e 
físico-operacionais do Sistema Rodoviário e das instalações da Concessionária”  (ANTT, 
2007). Tais intervenções são necessárias durante todo o prazo da concessão e caracterizam-se 
como serviços. 
Já a frente de serviços operacionais consiste na implantação e operacionalização 
de diversas infraestruturas e serviços no sistema rodoviário, entre eles, pode-se destacar a 
implantação de um centro de controle operacional para o monitoramento da rodovia, de um 
sistema de controle de tráfego (com o objetivo de monitorar o fluxo de veículos na rodovia), 
de um sistema de atendimento ao usuário (com a disponibilização de guinchos e atendimento 
médico e de emergência), de um sistema de pesagem de veículos (com o objetivo de garantir a 
adequação dos veículos que trafegam na rodovia), entre outros.  
A partir dessa divisão, destaca-se que as frentes de recuperação, de manutenção e 
de ampliação de capacidade representam investimentos (Capex – Capital Expenditure) a 
serem executados pelo concessionário na rodovia, com benefício imediato aos usuários do 
serviço público, e que serão remunerados ao concessionário ao logo da vigência do contrato. 
Neste grupo também está a implantação dos diversos sistemas que irão compor a frente de 
serviços operacionais. 
Por outro lado, a frente de conservação abrange custos (Opex - Operational 
Expenditure) despendidos pelo concessionário, destinados à preservação das características 
físicas do sistema rodoviário.  
Já a frente de serviços operacionais é constituída por investimentos, quando da 
implantação e renovação dos sistemas de atendimento ao usuário, e custos, quando 
relacionados à sua prestação ao longo da rodovia. 
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5 ANÁLISE DE CUSTOS EM CONCESSÕES DE RODOVIAS  
 
O estudo de viabilidade de um empreendimento é a etapa destinada à realização 
de avaliações, do ponto de vista técnico, legal e econômico, com o intuito de promover a 
seleção e recomendação de alternativas para a concepção dos projetos (PARANÁ, 2012).  
Considerando a estrutura das concessões rodoviárias, mencionada no Capítulo 4, 
cabe aos estudos de viabilidade, em seus aspectos técnico e econômico, apresentar as 
estimativas de receitas e de custos das diversas obras e serviços a serem realizados no sistema 
rodoviário, durante todo o prazo de vigência do contrato. Sendo assim, somente com estas 
informações será possível atestar a exequibilidade do projeto para a contratação. 
Neste sentido, a análise dos custos das concessões rodoviárias é realizada 
justamente nessa fase do empreendimento, oportunidade em que o Poder Concedente elabora 
os estudos, submetendo-os à apreciação do Tribunal de Contas da União, conforme abordado 
no Capítulo 3.  
Diante da complexidade das informações constantes nos estudos de viabilidade, 
torna-se essencial, no início, a utilização de técnicas que possam contribuir com uma 
descrição mais ampla do empreendimento, a partir dos seus componentes principais, sendo 
eles: 
a) Estimativa de demanda e receita; 
b) Estimativa de investimentos (Capex); 
c) Estimativa de custos operacionais (Opex); 
d) Estimativa da taxa interna de retorno (TIR). 
A análise de sensibilidade é uma ferramenta que pode ser utilizada para obter uma 
descrição inicial do projeto. A partir da análise de sensibilidade, é possível identificar quais 
são os parâmetros mais relevantes das receitas e despesas estimadas para a concessão 
(BARBOSA, 2010). Deste modo, torna-se possível verificar qual a influência de cada 
parâmetro (por exemplo, risco de demanda) em termos de impacto sobre o parâmetro 
representativo do projeto (por exemplo, tarifa de pedágio, ou valor de outorga).  
Dada a complexidade dos contratos de concessão de rodovias, a análise de 
sensibilidade permite identificar as variáveis que mais influenciam o resultado econômico do 
projeto, e explicita onde a informação tem maior relevância.  
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O gráfico a seguir mostra a sensibilidade do projeto recentemente encaminhado ao 
TCU, de concessão rodoviária da BR-101/290/386/448, no estado do Rio Grande do Sul, em 
relação às estimativas de demanda, investimentos e custos. 
 
Figura 5.1 - Análise de sensibilidade do fluxo de caixa da concessão da BR-101/290/386/448/RS 
 
Considerando tais resultados, um aumento de 10% do tráfego projetado representa 
uma diminuição de R$ 0,011 na tarifa quilométrica. Em contrapartida, a mesma variação do 
valor dos investimentos (Capex) representa um aumento relativamente menor da tarifa, de 
R$ 0,007. Já para os custos operacionais (Opex), este aumento seria anda menor, de R$ 0,003. 
Na avaliação deste caso específico, a sensibilidade da TIR apresentou resultados muito 
próximos aos obtidos para o Opex. 
Ou seja, para esse projeto, a estimativa da demanda possui uma sensibilidade 
equivalente à precificação de todos os custos e investimentos a serem suportados pelo 
concessionário ao longo de todo o período de concessão. Este fato mostra a importância da 
elaboração de precisos estudos de tráfego para o projeto.  
Dado este exemplo de como a análise de sensibilidade pode ser aplicada na 
avaliação inicial dos estudos de viabilidade, destaca-se que o presente trabalho buscou 
aprofundar o estudo de ferramentas úteis para a análise de dois componentes fundamentais de 
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um projeto de concessão de rodovia, a saber: a estimativa de investimentos e a estimativa 
de custos operacionais. 
De início, vale ressaltar que os estudos de viabilidade para concessões de rodovias 
federais têm apresentado estimativas analíticas de investimentos e custos operacionais, ou 
seja, obtidos a partir de um levantamento de quantidades e custos das obras e serviços, o qual 
propicia um razoável grau de precisão dos projetos.  
Se, por um lado este grau de detalhamento permite uma maior precisão dos custos 
e investimentos a serem realizados na rodovia ao longo do prazo de concessão, por outro, traz 
consigo uma complexidade grande de números e cálculos (os projetos apresentam 
normalmente 30 anos). Por isso, a análise destas estimativas de custos e investimentos tende a 
ser bastante complexa, e a utilização de métodos tradicionais, como a curva ABC (Análise de 
Pareto), pode não ser tão eficiente, haja vista a presença de muitos itens na parte “A” da 
curva. 
Assim, outras técnicas podem ser utilizadas para uma análise mais eficiente dos 
custos e investimentos. Uma delas é a realização de estimativa de valores dos custos e 
investimentos da concessão, a partir de seus principais parâmetros.  
As estimativas de custo representam um prognóstico do valor do projeto, com 
base na informação conhecida num determinado momento. Entre as ferramentas que podem 
ser utilizadas, pode-se citar (PMI, 2013):  
a) Opinião especializada: é uma técnica guiada por informações históricas, 
fornece um discernimento valioso sobre o ambiente e informações de projetos passados 
similares. A opinião especializada pode também ser usada para determinar se seria 
recomendável combinar diferentes métodos de estimativas e como reconciliar as diferenças 
entre eles. 
b) Estimativa análoga: utiliza os valores como escopo, custo, orçamento e 
duração ou medidas de escala como tamanho, peso e complexidade de um projeto anterior 
semelhante como base para estimar o mesmo parâmetro ou medida para o projeto atual. Esta 
técnica conta com o custo real de projetos anteriores semelhantes como base ao estimar os 
custos do projeto atual. É uma abordagem que estima o valor bruto, algumas vezes ajustado 
para diferenças conhecidas da complexidade do projeto. A estimativa análoga de custos é 
frequentemente usada para estimar um valor quando há uma quantidade limitada de 
informações detalhadas sobre o projeto como, por exemplo, na sua fase inicial. A estimativa 
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análoga de custos usa informações históricas e opinião especializada. Ela é geralmente menos 
dispendiosa e consome menos tempo que outras técnicas, mas normalmente é também menos 
precisa. Estimativas análogas de custos podem ser aplicadas a um projeto inteiro ou a 
segmentos do projeto, em conjunto com outros métodos de estimativa. É mais confiável 
quando os projetos anteriores são semelhantes de fato e não somente aparentam ser, e a 
equipe do projeto preparando as estimativas tem a habilidade técnica necessária. 
c) Estimativa "Bottom-Up": é um método para estimar um componente do 
trabalho. O custo de pacotes de trabalho individuais ou atividades é estimado com o maior 
nível de detalhes especificados. O custo detalhado é então resumido ou repassado para níveis 
mais altos para ser utilizado em subsequentes relatórios e rastreamento. O custo e a precisão 
da estimativa de custos "bottom-up" geralmente são influenciados pelo tamanho ou 
complexidade da atividade individual ou pacote de trabalho. 
d) Estimativa paramétrica: utiliza uma relação estatística entre dados históricos 
relevantes e outras variáveis (por exemplo, metros quadrados em construção) para calcular 
uma estimativa de custos para o trabalho do projeto. Esta técnica pode produzir altos níveis de 
precisão dependendo da sofisticação e dos dados básicos colocados no modelo. Estimativas 
paramétricas de custos podem ser aplicadas a um projeto inteiro ou aos segmentos do mesmo, 
em conjunto com outros métodos de estimativa. 
Para o presente trabalho, optou-se pela utilização da estimativa paramétrica de 
custos, haja vista a existência de consistentes dados históricos das obras e serviços das 
rodovias federais, os quais propiciam a obtenção de um bom nível de precisão dos projetos.  
A Figura 5.2 resume os componentes principais de um projeto de concessão 
rodoviária e que, por isso, foram contemplados no presente trabalho. Sendo assim, buscou-se 
analisar estatisticamente cada um destes componentes e, posteriormente, estabelecer 
estimativas de valores para a auditoria de futuros projetos de concessão de rodovias federais. 
A diferença de cores indicada na figura se dá em função da fonte das informações: em 
vermelho, o DNIT, e, em verde, a ANTT. 
Esta estimativa de valores será buscada com a definição de parâmetros de 
tolerância, os quais fundamentarão os procedimentos de auditoria propostos no Capítulo 6, 
para cada um desses componentes principais. 
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Figura 5.2 - Diagrama das atividades ligadas à concessão de rodovia com custos parametrizados 
 
5.1 AVALIAÇÃO DE CUSTOS DAS FRENTES DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
CAPACIDADE 
 
Quanto aos custos relacionados às obras de recuperação e ampliação de 
capacidade, destaca-se a existência de um grande volume de dados do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes, relativos aos contratos firmados desde a sua criação, no ano 
de 2002. 
Dessa forma, a parametrização de custos é possível de ser realizada a partir de 
uma análise estatística dos custos históricos dos contratos firmados pelo DNIT. Para a 
obtenção de tais custos, foi utilizada a base de dados do SIMDNIT (Sistema de Informações e 
Monitoramento do DNIT).  
Na base de dados, existem tipologias de intervenção relacionadas a obras de 
adequação-duplicação/restauração e duplicação/restauração, que são coincidentes com obras 
previstas nas rodovias concedidas. Sendo assim, os dados históricos destas tipologias de 
intervenção do DNIT serviram de base para a parametrização de custos das obras da frente de 
recuperação e ampliação de capacidade. 
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Na base de dados do DNIT, foram identificados 63 contratos ativos ou concluídos 
para esses tipos de intervenção (Apêndice A), os quais compõem a amostra estudada. Com o 
objetivo de evitar distorções na população de dados pesquisada, buscou-se restringir os 
eventos aos contratos firmados pelo DNIT entre os anos de 2008 e 2017. 
Na fase de tratamento dos dados, considerando que estes contratos foram firmados 
nos últimos dez anos, seus custos foram reajustados a uma mesma data-base (setembro de 
2017), a partir de índices específicos publicados pela Fundação Getúlio Vargas (DNIT, 2018). 
De posse dos dados tratados, foi realizada uma parametrização a partir do custo 
por quilômetro de rodovia, considerando os valores iniciais e aditivos contratuais, cujos 
resultados podem ser visualizados no histograma da Figura 5.3.  
  
Figura 5.3 - Histograma dos custos das obras de duplicação e restauração do DNIT (2008 a 2017) 
 
Os resultados mostram que os custos para a execução de obras de duplicação e 
restauração da pista existente alcançaram o valor médio de R$ 9,97 milhões por km, na data-
base de setembro de 2017, e uma mediana próxima a R$ 7,16 milhões. Ademais, os dados 
apresentam uma relevante dispersão, com desvio-padrão igual a R$ 8,7 milhões, que pode ser 
explicada pelas particularidades de alguns projetos rodoviários (acima de R$ 20 milhões por 
km). A distribuição de frequências destes dados é detalhada na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 - Distribuição de frequências do custo por km das obras de duplicação e restauração do 
DNIT (2008 a 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os dados da distribuição mostram uma aderência à distribuição log-logística 
(Local: 15,8382 e Escala: 0,40065), a partir do teste efetuado (Anderson-Darling). Assim, 
considerando tal distribuição, pode-se afirmar que é de 80% a probabilidade de os orçamentos 
serem inferiores a R$ 13,1 milhões/km ou superiores a R$ 4,35 milhões, na data-base de 
setembro de 2017. Estes resultados formam parâmetros de tolerância que serão utilizados no 
procedimento de auditoria proposto no Capítulo 6.  
Outra fase do tratamento e análise de dados consistiu na categorização dos 
diversos grupos de serviços que compõem as obras de duplicação e restauração. Deste modo, 
buscou-se avaliar a proporção de cada um desses grupos em relação ao valor total do contrato, 
mensurando-se, portanto, sua representatividade. Esta categorização foi estabelecida a partir 
dos índices de reajuste de cada um dos serviços que compõem o orçamento analítico das 
obras. 
Os resultados mostram que os grupos terraplenagem e pavimentação são os mais 
representativos, em média, nos contratos de duplicação e recuperação rodoviária. A partir 
destes resultados é possível a identificação de desconformidades nos valores de investimentos 
previstos nos estudos de viabilidade de concessões, considerando esta descrição estatística dos 
dados. 
Bloco Frequência Frequência Acumulada 
até  R$ 2 milhões 4 6,35% 
R$ 2 mi a R$ 6 mi 13 26,98% 
R$ 6 mi a R$ 10 mi 30 74,60% 
R$ 10 mi a R$ 14 mi 7 85,71% 
R$ 14 mi a R$ 18 mi 1 87,30% 
R$ 18 mi a R$ 22 mi 2 90,48% 
R$ 22 mi a R$ 26 mi 1 92,06% 
R$ 26 mi a R$ 30 mi 1 93,65% 
R$ 30 mi aR$ 34 mi 1 95,24% 
R$ 34 mi a R$ 38 mi 2 98,41% 
maior que R$ 38 milhões 1 100,00% 
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Tabela 5.2 - Proporção dos grupos de serviços nas obras de duplicação e restauração rodoviária 
Grupo de Serviços 
Índice de 
Reajuste 
Média Desvio Padrão Frequência % 
Terraplenagem TERRAP 26,71% 13,47% 100% 
Pavimentação PAVIM 25,90% 13,74% 100% 
Obra de arte especial OAE 16,23% 12,20% 97% 
Drenagem DRENAG 10,01% 7,00% 100% 
Conservação CONSER 9,23% 5,92% 98% 
Cimento Asfáltico de Petróleo CAPT 6,59% 3,45% 58% 
Consultoria e Projeto CONSUL 2,33% 2,16% 47% 
Sinalização Horizontal SIN-H 1,05% 0,63% 92% 
Asfalto Diluído ASFDIL 0,78% 0,48% 58% 
Emulsão Asfáltica EMUL 0,76% 0,79% 58% 
Sinalização Vertical SIN-V 0,62% 0,55% 86% 
 
Assim, a partir desses resultados, é possível estabelecer parâmetros de tolerância 
para a representatividade de cada um dos grupos de serviços, e compará-los com as 
proporções apresentadas pelos estudos de viabilidade submetidos à apreciação do TCU. Deste 
modo, é possível realizar uma auditoria mais eficiente, identificando-se eventuais grupos de 
serviços que estejam distantes dos parâmetros de tolerância e que mereçam uma análise mais 
detalhada dos seus valores.  
 
5.2 AVALIAÇÃO DE CUSTOS DA FRENTE DE MANUTENÇÃO 
 
Os pavimentos constituem uma parcela fundamental do sistema rodoviário, e 
sofrem deterioração com a passagem de tráfego. Por isso, demandam intervenções periódicas 
com o objetivo de manter o seu nível de serventia, durante todo o período de vida útil. 
Serventia: qualidade do pavimento, num determinado instante, quanto aos aspectos 
para o qual foi construído em relação ao conforto ao rolamento e segurança. 
(BERNUCCI, MOTTA, CERATTI, & SOARES, 2007) 
Assim, com o passar da vida útil dos pavimentos, torna-se necessária a 
manutenção do seu nível de serventia, conforme demonstrado na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Curva de desempenho e intervenções dos pavimentos (BERNUCCI, MOTTA, 
CERATTI, & SOARES, 2007) 
Portanto, devido ao desgaste proporcionado pelo tráfego, a manutenção dos 
pavimentos representa a maior parte das intervenções destinadas à manutenção da qualidade 
da rodovia.  
De forma a associar os custos de manutenção das rodovias concedidas com os 
praticados pelo DNIT em seus contratos, tomaram-se como base as intervenções do Programa 
Crema (contratos de recuperação e manutenção) - 2ª Etapa, os quais possuem como 
característica: 
• Obras de Recuperação funcional e estrutural dos pavimentos em todo o lote;  
• Permitir o início imediato das obras de restauração;  
• Duração de 05 anos;  
• Catálogo de soluções de projeto com vida útil de 10 anos;  
• Serviços de Manutenção de pistas e acostamentos;  
• Serviços de conservação de faixa de domínio;  
• Padrões de desempenho para obras e serviços. (DNIT, 2007) 
Sendo assim, os contratos do programa Crema 2ª Etapa consistem, basicamente, 
na recuperação das condições funcionais e estruturais da rodovia juntamente com os serviços 
de conservação necessários ao longo de 5 anos de contrato. 
Na base de dados do DNIT, foram identificados 58 contratos ativos ou concluídos 
para esses tipos de intervenção (Apêndice B). Da mesma forma, restringiram-se os eventos 
aos contratos firmados pelo DNIT entre os anos de 2008 e 2017. Além do mais, buscaram-se, 
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apenas, os contratos de rodovias de pista simples, haja vista a existência de apenas três 
contratos em pista dupla na base de dados. 
Seguindo-se a mesma metodologia, os custos de cada um desses contratos foram 
todos reajustados para uma mesma data base (setembro de 2017) e a parametrização foi 
buscada a partir do custo por quilômetro de rodovia em pista simples. 
Como resultado, em média, os custos para a execução de obras do programa 
Crema 2ª Etapa alcançam o montante de R$ 746 mil por km, com uma mediana de R$ 766 
mil. Observou-se uma baixa dispersão dos dados, com um desvio padrão de R$ 297 mil, que 
pode ser explicada pelas soluções padronizadas existentes no programa. O histograma destes 
dados é apresentado na Figura 5.5. 
  
Figura 5.5 - Histograma dos custos das obras do Programa Crema - 2ª Etapa do DNIT (2008 a 2017) 
 
Além disso, os dados mostram uma aderência à distribuição normal, a partir dos 
testes de normalidade efetuados (Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling). Sendo assim, 
pode-se afirmar que 80% é a probabilidade de os orçamentos estarem entre R$ 365 mil/km e 
R$ 1,13 milhão/km. Estes resultados formam parâmetros de tolerância que serão utilizados no 
procedimento de auditoria proposto no Capítulo 6. A distribuição de frequências é detalhada 
na Tabela 5.3. 
R$ 365 mil R$ 1,13 milhão 
Data-base: set/2017 
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Tabela 5.3 – Distribuição de frequências do custo por km das obras do programa Crema – 2ª Etapa do 
DNIT (2008 a 2017) 
Bloco Frequência Frequência Acumulada 
até R$ 225 mil 2 3,45% 
R$ 225 mil a R$ 375 mil 6 13,79% 
R$ 375 mil a R$ 525 mil 7 25,86% 
R$ 525 mil a R$ 675 mil 7 37,93% 
R$ 675 mil a R$ 825 mil 15 63,79% 
R$ 825 mil a R$ 975 mil 6 74,14% 
R$ 975 mil a R$ 1,125mi 10 91,38% 
R$ 1,125mi a R$ 1,275mi 3 96,55% 
R$ 1,275mi a R$ 1,425mi 1 98,28% 
maior que R$ 1,425mi 1 100,00% 
 
Seguindo a mesma metodologia, foram avaliados estatisticamente os diversos 
grupos de serviços que compõem as obras de manutenção da pista existente. A 
representatividade dos grupos está apresentada na Tabela 5.4. Vê-se que para este tipo de 
empreendimento os custos relacionados à pavimentação e materiais asfálticos apresentam 
maior relevância, com uma representatividade de 75%, em média, nos contratos analisados. 
Tabela 5.4 - Proporção dos grupos de serviços nas obras de recuperação e manutenção rodoviária 
Grupo de Serviços Índice Média 
Desvio 
Padrão 
Frequência 
% 
Pavimentação PAVIM 51,13% 8,36% 95% 
Cimento Asfáltico de Petróleo CAPT 18,38% 5,52% 93% 
Conservação CONSER 11,13% 5,70% 98% 
Drenagem DRENAG 5,67% 4,35% 98% 
Emulsão Asfáltica EMUL 4,45% 3,40% 93% 
Terraplenagem TERRAP 4,62% 4,02% 98% 
Sinalização Horizontal SIN-H 2,14% 1,75% 98% 
Asfalto Diluído ASFDIL 1,30% 1,02% 83% 
Obra de arte especial OAE 0,82% 2,13% 53% 
Sinalização Vertical SIN-V 0,44% 0,53% 78% 
 
Ademais, pelos dados apresentados, percebe-se que as atividades de conservação 
representam, em média, 11,13% dos contratos do Crema 2ª Etapa. Assim, para os 
procedimentos de auditoria propostos neste trabalho, os custos de manutenção de rodovias 
concedidas serão parametrizados a partir dos custos totais destes contratos, diminuída a 
parcela de conservação. Este procedimento foi adotado porque as atividades de manutenção e 
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conservação rodoviária são tratadas de forma distinta nos estudos de viabilidade das 
concessões, a primeira como investimento, e a segunda como custo operacional. 
 
5.3 AVALIAÇÃO DE CUSTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO 
 
Quanto à frente de serviços operacionais, diferente das anteriormente 
apresentadas, esta possui dados limitados na base histórica de contratos do DNIT, uma vez 
que as atividades operacionais das rodovias administradas pelo departamento restringem-se ao 
sistema de controle de velocidade, pesagem de veículos e conservação da rodovia. 
Por outro lado, a abrangência dos serviços operacionais é mais ampla nas rodovias 
federais concedidas, pois incluem, também, serviços de atendimento médico e de emergência, 
socorro mecânico, arrecadação de tarifa de pedágio, atendimento ao usuário, entre outros. 
Por tais razões, e com o objetivo de parametrizar os custos de serviços 
operacionais, optou-se por utilizar como base de dados os balancetes contábeis das 
concessionárias, os quais são informados periodicamente à Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, agência reguladora do setor. 
Assim, na fase de definição da amostra, foram analisadas as informações dos 
balancetes contábeis dos anos de 2012 a 2016 de 18 concessões de rodovias federais, 
abrangendo as três etapas de concessões (Apêndice C). 
Na fase de tratamento de dados, foram reajustados todos os valores para uma 
mesma data-base, dezembro de 2016. Para tal, utilizou-se o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) – critério de reajuste utilizado pela maioria dos contratos de concessão. Com 
isso, foi possível avaliar quais seriam as contas contábeis mais relevantes para cada concessão 
de rodovia vigente, especialmente no campo onde estão representados todos os custos e 
despesas anuais.  
 Como resultado, registra-se, de início, que os custos e despesas das 
concessionárias estão, em média, distribuídos da forma descrita na Figura 5.6. 
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Figura 5.6 – Proporção média dos principais custos e despesas operacionais das concessionárias de 
rodovias federais 
Em média, os maiores dispêndios das concessionárias de rodovias estão 
relacionados a investimentos, como obras de construção, recuperação e manutenção do 
sistema rodoviário. Cerca de 40% do custo total é destinado a estes investimentos, os quais 
já foram parametrizados nos capítulos 5.1 e 5.2. 
Na sequência, os custos associados às receitas de pedágio representam, em 
média, 23,8% do total, e consistem nos valores despendidos diretamente por serviços 
operacionais da concessionária. Em linhas gerais, tais custos remetem às atividades de 
conservação do sistema rodoviário, prestação de serviços operacionais, e monitoração dos 
parâmetros de qualidade (ANTT, 2012). 
Aproximadamente 12% dos custos totais, em média, são representados pelas 
despesas financeiras das concessionárias, relacionadas a juros de financiamentos, mútuos, 
entre outros. 
Cerca de 11%, em média, dos custos anuais das concessionárias são 
contabilizados a título de depreciação e amortização. São custos anotados para fins 
contábeis. A depreciação é representada pelos encargos periódicos que determinados bens 
sofrem, por uso, obsolescência ou desgaste, com no caso de veículos, móveis e utensílios, 
máquinas e equipamentos, ferramentas e aparelhos, prédios e benfeitorias, instalações, 
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computadores, periféricos e softwares, bem como as obras executadas no objeto da concessão. 
Já a amortização representa a desvalorização dos ativos da concessão ao longo do tempo. 
Além disso, 9,6% em média, estão relacionadas às despesas operacionais, que 
correspondem aos valores despendidos pelas concessionárias para a sua administração local e 
central. Entre estes valores, destacam-se as despesas com empregados (remuneração, encargos 
sociais e benefícios), com serviços de terceiros (auditorias, consultorias, serviços de 
vigilância, limpeza, transporte de empregados, entre outros), com materiais, equipamentos e 
veículos, entre outros. 
Por fim, cerca de 4% representam, em média, as despesas relacionadas ao 
pagamento de tributos sobre o lucro líquido, como o imposto de renda e a contribuição 
social. 
Como as atividades da frente de serviços operacionais representam aquelas 
necessárias à continuidade das operações da concessionária, a parametrização de custos destas 
atividades foi buscada no grupo “custos associados às receitas de pedágio” dos balancetes 
contábeis, onde são subdivididos da seguinte forma. 
Tabela 5.5 - Distribuição dos custos associados à receita de pedágio 
Descrição Média por km (R$) 
Proporção média 
% 
Conservação 92.991,35 8,40% 
Operação 151.304,61 15,05% 
Monitoração 2.574,29 0,40% 
Projetos Especiais 469,90 0,04% 
(-) AVP de Custos Associados a 
Receitas de Pedágio 
- 652,76 -0,09% 
Total: Custos Associados às 
Receitas de Pedágio 
258.107,14 23,80% 
 
Nota-se que, destes custos, os mais representativos são aqueles associados à 
operação da rodovia (15% do total, em média), e à conservação do sistema rodoviário (8,4% 
do total, em média). Estes dois principais subitens serão mais bem detalhados a seguir. 
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5.3.1 AVALIAÇÃO DE CUSTOS DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 
 
Para estas atividades, observou-se que seus custos são influenciados diretamente 
pela variável volume de tráfego. Ou seja, quanto maior o volume de tráfego da rodovia, 
maior tende a ser os custos com serviços de atendimento mecânico, médico e de emergência 
aos usuários, entre outros. De fato, elaborando-se uma regressão dos custos associados à 
operação das rodovias, considerando o volume de veículos equivalentes medidos nas praças 
de pedágio, nota-se um forte coeficiente de determinação (R²), igual a 0,87. Com este 
resultado, pode-se afirmar que 87% da variação do custo anual com a operação rodoviária são 
explicadas pela relação logarítmica existente entre o custo e o volume de veículos.  
Essa relação é demonstrada pelo gráfico de dispersão da Figura 5.7, que tem como 
variável dependente o coeficiente “OP”, obtido a partir do logaritmo natural do volume de 
veículos equivalentes que transitam nas cabines de pedágio anualmente.  
  
Figura 5.7 - Gráfico de dispersão do custo operacional anual em relação ao coeficiente “OP” 
 
Ademais, estabeleceu-se um intervalo de confiança de 95% de predição da 
regressão, cujas informações serão utilizadas no procedimento de auditoria proposto no 
Capítulo 6. Sendo assim, por exemplo, considerando uma rodovia a ser concedida que possua 
R² = 0,87 
Data-base: dez/2016 
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um VEQ estimado em 30 milhões de veículos ao longo de um ano, pode-se afirmar, com 95% 
de confiança, que o custo operacional anual estará entre R$ 39,35 milhões e R$ 44,58 
milhões, na data-base de dezembro de 2016.  
Como resultado dos dados analisados, registra-se ainda a existência de um outlier, 
relativo aos custos operacionais da Rodovia BR-116/SP/RJ (Via Dutra), o qual se optou por 
remover da amostra. Interpretou-se que o baixo volume de veículos que transitam nas cabines 
de pedágio (em comparação com o tráfego total) seja o fator que explique tal enquadramento. 
Ou seja, o número de veículos “pedagiados” é bastante inferior, proporcionalmente, ao 
número de veículos que transitam efetivamente na rodovia, e fazem com que seus custos 
operacionais paramétricos sejam 444% superiores à média das demais concessões federais.  
Aprofundando o tratamento dos dados, buscou-se detalhar ainda mais os custos 
operacionais, a partir da segmentação das principais atividades relacionadas a estes custos. Os 
resultados estão apresentados no gráfico de setores da Figura 5.8. 
 
Figura 5.8 - Proporção média dos principais custos operacionais das concessionárias de rodovias 
federais 
 
Percebe-se uma preponderância da terceirização das atividades operacionais 
(cerca de 44% dos custos) pelas concessionárias, em relação a uma gestão própria (26% dos 
GASTOS GERAIS
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E VEICULOS
CUSTOS CONTRATUAIS DA CONCESSAO
CUSTOS COM PESSOAL
PRESTADORES DE SERVICOS
Categoria
43,4%
26,0%
19,0%
7,7%
3,9%
Custos Operacionais das Rodovias Concedidas
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custos) dos serviços. Neste sentido, os custos com prestadores de serviços são distribuídos, 
em média da seguinte forma. 
Tabela 5.6 – Detalhamento da representatividade dos principais serviços operacionais das rodovias 
concedidas 
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica Representatividade 
Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 44,5% 
Serviço de Guincho 26,2% 
Serviço de Transporte de Colaboradores 5,1% 
Serviço de Operação das Rodovias 5,0% 
Serviço de Vigilância 4,7% 
Serviço de Limpeza 4,0% 
Serviço de Transporte de Valores 3,3% 
Outros Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica 3,3% 
Serviço de Inspeção de Trafego 1,1% 
Serviço de Recursos Humanos 1,0% 
Comissões sobre Vale Pedágio 0,9% 
Serviço de Consultoria de Trafego 0,4% 
Serviço Gestão Operacional e Administração do AVI 0,3% 
Fretes e Carretos 0,1% 
 
Nota-se, portanto, uma representatividade destacada dos serviços de atendimento 
pré-hospitalar e de guincho, com um total de 70% dos serviços terceirizados, em média. 
Os serviços de atendimento pré-hospitalar consistem na disponibilização, pelo 
ente privado, de serviço médico e de emergência, 24 horas por dia, cujos custos apresentam 
uma forte correlação linear com a variável “H”, obtida a partir da regressão múltipla das 
variáveis “número de ambulâncias no tipo C” e “número de ambulâncias do tipo D”, 
conforme demonstra o gráfico a seguir. 
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Figura 5.9 - Gráfico de dispersão do custo anual dos serviços de socorro médico em relação ao 
coeficiente “H” 
 Da mesma forma, estabeleceu-se um intervalo de confiança de 95% de predição 
da regressão, cujas informações serão utilizadas no procedimento de auditoria proposto no 
Capítulo 6. Em linhas gerais, como os estudos de viabilidade das concessões rodoviárias 
apresentam o número estimado de ambulâncias para atendimento ao usuário, o custo pode ser 
aferido a partir desta correlação.  
Deste modo, por exemplo, caso uma rodovia a ser concedida exija dos 
concessionários no mínimo 8 ambulâncias do tipo C (resgate) e 3 ambulâncias do tipo D (UTI 
móvel), tem-se um coeficiente “H” igual a 9,49. Assim, pode-se afirmar, com 95% de 
confiança, que os custos estimados anuais para os serviços de atendimento aos usuários 
estarão entre R$ 9 milhões e R$ 9,95 milhões, na data-base de dezembro de 2016. 
Já o serviço de guincho consiste no atendimento de socorro mecânico aos usuários 
da rodovia, a partir da disponibilização de caminhões guincho, dos tipos leve e pesado. Para 
tal serviço, observa-se uma variabilidade das exigências dos contratos de concessão, de forma 
que o custo deste serviço é explicado pelas variáveis relacionadas ao número mínimo exigido 
de veículos guincho do tipo leve e pesado, juntamente com o volume de veículos equivalentes 
que trafegam nas cabines de pedágio, como mostra a Figura 5.10. 
R² = 0,91 
Data-base: dez/2016 
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Figura 5.10 - Gráfico de dispersão do custo anual dos serviços de guincho em relação ao coeficiente 
“G” 
Assim, obteve-se o coeficiente “G”, a partir de uma regressão linear múltipla 
destas variáveis explicativas. Da mesma forma, obteve-se um intervalo de confiança de 95% 
dos custos anuais com o serviço de guincho, em relação ao coeficiente G.  
Como exemplo, tomando-se uma rodovia a ser concedida que exija dos 
concessionários no mínimo 6 guinchos leves e 3 guinchos pesados, e considerando que o 
VEQ (volume de veículos equivalentes) seja de 30 milhões de veículos por ano, pode-se 
afirmar, com 95% de confiança, que os custos estimados para os serviços de guincho estarão 
entre R$ 5,62 milhões e R$ 6,87 milhões, na data-base de dezembro de 2016. 
 
5.3.2 AVALIAÇÃO DE CUSTOS PARA AS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 
 
Quanto aos custos de conservação do sistema rodoviário, observou-se uma 
dispersão relevante dos dados nos balancetes das concessionárias, e uma baixa correlação com 
variáveis como o volume de veículos, a extensão da rodovia, o tempo de concessão, e a área 
da pista de rolamento. Assim, buscou-se uma descrição dos custos históricos em relação à 
extensão da rodovia concedida, equivalente em pista simples. O histograma da Figura 5.11, 
R² = 0,85 
Data-base: dez/2016 
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cujos valores se referem a dezembro de 2016, descreve o custo anual dos balancetes, entre os 
anos de 2012 e 2016. 
  
Figura 5.11 - Histograma dos custos de conservação das rodovias federais concedidas 
 
Os dados da distribuição mostram uma aderência à distribuição de Weibull 
(Forma: 1,162, Escala: 56528, e Limite 14847), a partir do teste efetuado (Anderson-Darling). 
Considerando tal distribuição, pode-se afirmar que 80% dos custos são inferiores a R$ 100 
mil/km ou superiores a R$  31 mil por km. Estes resultados formam parâmetros de tolerância 
que serão utilizados no procedimento de auditoria proposto no Capítulo 6. A distribuição de 
frequências está disposta na Tabela 5.7. 
Tabela 5.7 - Distribuição dos custos associados à conservação do sistema rodoviário 
Bloco Frequência Frequência Acumulada 
até R$ 12,5 mil 0 0,00% 
R$ 12,5 mil a R$ 37,5 mil 20 33,90% 
R$ 37,5 mil a R$ 62,5 mil 13 55,93% 
R$ 62,5 mil a R$ 87,5 mil 10 72,88% 
R$ 87,5 mil a R$ 112,5 mil 9 88,14% 
R$ 112,5 mil a R$ 137,5 mil 0 88,14% 
R$ 137,5 mil a R$ 162,5 mil 4 94,92% 
R$ 162,5 mil a R$ 187,5 mil 1 96,61% 
R$ 187,5 mil a R$ 212,5 mil  2 100,00% 
R$ 31 mil R$ 100 mil 
Data-base: dez/2016 
43 
 
Entre as atividades de conservação do sistema rodoviário, destacam-se as 
atividades de conservação do revestimento vegetal, representando 26%, em média, dos custos 
de conservação. Em seguida, mostram-se relevantes os custos com a conservação do 
pavimento, com uma média de 24,1% de representatividade. 
Quanto aos custos de conservação do revestimento vegetal, observou-se o 
seguinte histograma dos dados.  
  
Figura 5.12 - Histograma do custo anual dos serviços de conservação do revestimento vegetal 
 
Os dados da distribuição mostram uma aderência à distribuição de Menor Valor 
Extremo (Local: 25494, Escala: 4113), a partir do teste efetuado (Anderson-Darling). 
Considerando tal distribuição, pode-se afirmar que 80% dos custos anuais são superiores a 
R$ 19,5 mil/km ou inferiores a R$  27 mil por km. Estes resultados formam os parâmetros de 
tolerância a serem utilizados no procedimento de auditoria proposto no Capítulo 6. A 
distribuição de frequências está disposta na Tabela 5.8. 
 
 
 
R$ 19,5 mil R$ 27 mil 
Data-base: dez/2016 
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Tabela 5.8 - Distribuição dos custos associados à conservação do revestimento vegetal 
Bloco Frequência Frequência Acumulada 
até R$ 11,25 mil 0 0,00% 
R$ 11,25 mil a R$ 13,75 mil 1 3,70% 
R$ 13,75  mil a R$ 16,25 mil 2 11,11% 
R$ 16,25 mil a R$ 18,75 mil 2 18,52% 
R$ 18,75 mil a R$ 21,25 mil 4 33,33% 
R$ 21,25 mil a R$ 23,75 mil 4 48,15% 
R$ 23,75 mil a R$ 26,25 mil 5 66,67% 
R$ 26,25 mil a R$ 28,75 mil 6 88,89% 
R$ 28,75 mil a R$ 31,25 mil 2 96,30% 
R$ 31,25 mil a R$ 33,75 mil 1 100,00% 
 
Quanto aos custos de conservação do pavimento, notou-se uma dispersão grande 
dos dados informados pelas concessionárias, razão pela qual, optou-se por utilizar os custos 
históricos dos contratos de conservação do DNIT, de modo a extrair de tais contratos os 
custos médios dos serviços. Em 569 contratos avaliados nos últimos 10 anos, obteve-se o 
seguinte histograma. 
  
Figura 5.13 - Histograma do custo anual de conservação do pavimento por km de rodovia em pista 
simples 
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Os resultados mostram que os custos para a execução dos serviços de conservação 
de pavimento de pista simples alcançam o valor médio de R$ 64,4 mil por km, por ano, na 
data-base de setembro de 2017, e uma mediana próxima a R$ 44,7 mil por km por ano.  
Vê-se, portanto, ressalvadas as diferenças nas datas-bases, que o custo médio de 
conservação do pavimento das rodovias administradas pelo DNIT (R$ 64,4 mil por km) 
equivale ao valor médio dos custos de conservação de todo o sistema rodoviário (R$ 68,56 
mil por km), nas rodovias concedidas. 
Isto pode ser explicado pelo fato de que as rodovias concedidas, em regra, 
demandam atividades de recuperação e manutenção do pavimento ao longo de todo o prazo 
de concessão, fazendo com que o concessionário tenha um menor nível de esforço nas 
atividades de conservação, em comparação com as rodovias administradas pelo DNIT. 
Neste sentido, como parâmetro de tolerância para as rodovias concedidas, optou-
se, no Capítulo 6, por considerar o custo médio de conservação do pavimento das rodovias 
administradas pelo DNIT como um parâmetro de tolerância dos estudos de viabilidade de 
concessões rodoviárias. 
Apesar disso, a distribuição de frequências acumuladas mostra que 80% dos 
contratos do DNIT analisados possuem custos que alcançam o valor de até R$ 99 mil por km, 
por ano. Ainda, vê-se que apenas 20% dos contratos possuem custos inferiores a R$ 17,7 mil 
por km por ano.  
 
5.3.3 AVALIAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS  
 
Quanto às despesas operacionais, que representam os valores gastos pelas 
concessionárias com sua própria estrutura, observou-se uma baixa correlação com variáveis 
como o volume de veículos, a extensão da rodovia, tempo de concessão ou qualquer outra 
variável relacionada às condições da rodovia. 
A Figura 5.14 retrata o histograma dos dados encontrados nos balancetes das 
concessionárias, entre os anos de 2012 e 2016. 
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Figura 5.14 – Histograma das despesas operacionais das concessionárias de rodovias federais 
 
Sendo assim, em média, observou-se que as despesas operacionais das 
concessionárias alcançam o montante de R$ 32 milhões anuais, na data-base de dezembro de 
2016. Quanto à dispersão dos dados, verificou-se que as despesas mais distantes desta média 
referem-se à concessão da BR-116, entre São Paulo e Rio de Janeiro, reforçando o caráter de 
outlier desta rodovia concedida. 
Os dados da distribuição mostram ainda uma aderência à distribuição log-normal 
(Local: 16,39, Escala: 0,453 e Limite: R$ 12.753.452) a partir do teste efetuado (Anderson-
Darling). Considerando tal distribuição, pode-se afirmar que 80% dos custos são inferiores a 
R$ 38 milhões/ano ou superiores a R$  20 milhões/ano. Estes resultados, também, serão 
utilizados no procedimento de auditoria proposto no Capítulo 6. A distribuição de frequência 
está disposta na Tabela 5.9. 
 
 
 
 
R$ 38 milhões R$ 20 milhões 
Data-base: dez/2016 
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Tabela 5.9 - Distribuição dos custos associados à conservação do revestimento vegetal 
Bloco Frequência Frequência Acumulada 
até R$ 15 mi 1 1,52% 
R$ 15mi a R$ 25 mi 29 45,45% 
R$ 25mi a R$ 35 mi 22 78,79% 
R$ 35mi a R$ 45 mi 8 90,91% 
R$ 45mi a R$ 55 mi 1 92,42% 
R$ 55mi a R$ 65 mi 0 92,42% 
R$ 65mi a R$ 75 mi 0 92,42% 
R$ 75mi a R$ 85 mi 0 92,42% 
R$ 85mi a R$ 95 mi 3 96,97% 
R$ 95mi a R$ 105 mi 0 96,97% 
R$ 105mi a R$ 115 mi 1 98,48% 
acima de R$ 115 mi 1 100,00% 
 
Nos limites inferiores da distribuição, observa-se que as menores despesas 
operacionais estão relacionadas às concessões federais com baixo volume de tráfego. Embora 
haja uma fraca correlação entre este volume e a despesa anual, conforme destacado 
anteriormente, observa-se que para as concessões com despesas inferiores a R$ 20 milhões 
anuais, a média do volume equivalente anual é de 28 milhões de veículos. Já para as despesas 
superiores a R$ 20 milhões, a média do VEQ é de 73,5 milhões de veículos. Este critério 
também foi considerado nos procedimentos de auditoria sugeridos no Capítulo 6. 
Por fim, vale destacar que as principais despesas relacionadas à estrutura das 
concessionárias estão relacionadas a pessoal, serviços de terceiros (consultorias, assistência 
jurídica, comunicação social, limpeza, entre outros) e despesas gerais (água, luz, telefonia, e 
imóveis). A Tabela 5.10 resume quais são os principais componentes destas despesas. 
Tabela 5.10 – Valores médios anuais das despesas operacionais das concessionárias 
Despesas Operacionais Valores Médios Anuais 
Despesas com pessoal   R$ 11.263.618,99 
Serviços de Terceiros   R$ 9.640.463,15 
Despesas gerais   R$ 6.658.348,87 
Material, equipamentos e veículos   R$ 1.591.038,05 
Depreciação e amortização   R$ 1.469.816,34 
Provisões para contingencias     R$ 1.166.537,25 
Despesas com tributos e contribuições   R$ 393.750,71 
Total R$ 32.183.573,37 
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6 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PARA ESTUDOS DE VIABILIDADE 
 
Os procedimentos aqui propostos têm por objetivo orientar, para fins de auditoria, 
a avaliação de custos e investimentos presentes nos estudos de viabilidade de concessões de 
rodovias federais. 
Com tais procedimentos, busca-se minimizar os riscos de auditoria, bem como 
identificar eventuais distorções nos estudos de viabilidade em comparação com os parâmetros 
de tolerância estabelecidos no Capítulo 5. 
 
6.1 PROCEDIMENTOS 
 
Etapa 1: Verificar a presença de todos os estudos necessários 
 
a) avaliar se os estudos foram encaminhados pelo Poder Concedente de maneira 
completa, de acordo com o art. 3º, inciso I, da IN-TCU 46/2004, ou norma posterior que 
venha a sucedê-la; 
b) para os procedimentos de auditoria, são essenciais os seguintes documentos: estudos 
de tráfego, estudos de engenharia (cadastro geral da rodovia, estudos ambientais, programa de 
recuperação, programa de manutenção e conservação, programa de investimentos); estudos 
operacionais; estudos econômico-financeiros; e PER (Programa de Exploração da Rodovia); 
Etapa 2: Avaliar os investimentos de segmentos com obras de duplicação e restauração 
a) identificar e quantificar os segmentos de rodovia contemplados com obras de 
duplicação e/ou ampliação de capacidade; 
b) quantificar, nesses segmentos de rodovia, quais os valores alocados a título de 
recuperação do sistema rodoviário; 
c) identificar o custo global desses investimentos por km de rodovia, em cada um dos 
segmentos identificados, e reajustá-los para a data-base de setembro de 2017; 
d) caso o custo parametrizado por segmento seja inferior a R$ 4,35 milhões por km, 
avaliar o nível de serviço previsto para o segmento de acordo com o estudo de tráfego, e caso 
o segmento apresente nível de serviço inferior a “D” ao longo da concessão, questionar os 
representantes do Poder Concedente acerca da insuficiência de obras de ampliação de 
capacidade ou  restauração no segmento; 
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e) caso o custo destas obras seja superior a R$ 13,1 milhões por km em algum segmento, 
aprofundar a análise a partir da avaliação dos grupos de serviços de acordo com a tabela 
abaixo; 
Grupo de Serviços 
Índice de 
Reajuste 
Média 
(?̅?) 
Desvio padrão 
 (𝑺) 
Fator de 
Confiança 
(?̅? + 𝟎, 𝟖𝟒 𝑺) 
Terraplenagem TERRAP 26,71% 13,47% 38,05% 
Pavimentação PAVIM 25,90% 13,74% 37,46% 
Obra de arte especial OAE 16,23% 12,20% 26,50% 
Drenagem DRENAG 10,01% 7,00% 15,90% 
Conservação CONSER 9,23% 5,92% 14,21% 
Cimento Asfáltico de Petróleo CAPT 6,59% 3,45% 9,49% 
Consultoria e Projeto CONSUL 2,33% 2,16% 4,15% 
Sinalização Horizontal SIN-H 1,05% 0,63% 1,58% 
Asfalto Diluído ASFDIL 0,78% 0,48% 1,18% 
Emulsão Asfáltica EMUL 0,76% 0,79% 1,42% 
Sinalização Vertical SIN-V 0,62% 0,55% 1,08% 
 
f) caso alguns dos grupos de serviços representem percentuais acima dos parâmetros de 
tolerância definidos, aprofundar a análise das quantidades e preços unitários estabelecidos 
para estes grupos de serviços, a partir da metodologia da curva ABC; 
g) caso o custo parametrizado por segmento esteja entre R$ 4,35 milhões e R$ 13,1 
milhões por km (ref. setembro de 2017), passar para a próxima etapa; 
Etapa 3: Avaliar os investimentos de segmentos com obras de manutenção rodoviária 
a) identificar e quantificar os segmentos de rodovia com seus respectivos custos de 
manutenção; 
b) avaliar se as atividades de manutenção se iniciam logo após o término da vida útil 
projetada de eventuais obras de recuperação. Caso contrário, questionar os representantes do 
Poder Concedente acerca da correção dos estudos; 
c) calcular o custo médio das intervenções de manutenção, por km de pista simples, por 
ano, na data-base de setembro de 2017; 
d)  caso o custo por segmento seja inferior a R$ 32,4 mil por km de pista simples por ano, 
questionar os representantes do Poder Concedente acerca da suficiência dos serviços de 
manutenção previstos nos estudos de engenharia, quanto ao atendimento dos parâmetros de 
qualidade do pavimento (IRI e Deflexão) ao longo de todo o período de concessão; 
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e) caso o custo por segmento seja superior a R$ 100,4 mil por km de pista simples por 
ano, aprofundar a análise a partir da avaliação dos grupos de serviços de acordo com a tabela 
abaixo: 
Grupo de Serviços 
Índice de 
Reajuste 
Média 
(?̅?) 
Desvio padrão 
 (𝑺) 
Fator de Confiança 
(?̅? + 𝟎, 𝟖𝟒 𝑺) 
Pavimentação PAVIM 51,13% 8,36% 58,17% 
Cimento Asfáltico de 
Petróleo 
CAPT 
18,38% 
5,52% 23,03% 
Conservação CONSER 11,13% 5,70% 15,93% 
Drenagem DRENAG 5,67% 4,35% 9,33% 
Emulsão Asfáltica EMUL 4,45% 3,40% 7,31% 
Terraplenagem TERRAP 4,62% 4,02% 8,00% 
Sinalização Horizontal SIN-H 2,14% 1,75% 3,61% 
Asfalto Diluído ASFDIL 1,30% 1,02% 2,16% 
Obra de arte especial OAE 0,82% 2,13% 2,61% 
Sinalização Vertical SIN-V 0,44% 0,53% 0,89% 
 
f) caso alguns dos grupos de serviço representem percentuais acima dos parâmetros de 
confiança definidos, aprofundar a análise das quantidades e preços unitários estabelecidos 
para estes grupos de serviços, a partir da metodologia da curva ABC; 
g) caso o custo parametrizado por segmento esteja entre R$ 32,4 mil e R$ 100,4 mil por 
km de pista simples por ano, passar para a próxima etapa; 
Etapa 4: Avaliar os custos das atividades operacionais 
a) identificar o custo anual das atividades operacionais indicadas no estudo de 
viabilidade, as quais incluem serviços como: serviços médicos, serviços de guincho, pesagem 
de caminhões, custos de arrecadação, monitoração da rodovia, serviço de inspeção de tráfego, 
atendimento ao usuário, entre outros; 
b) reajustar os custos para a data-base de dezembro de 2016; 
c) calcular o coeficiente OP, anualmente ao longo do prazo de concessão, de forma que: 
𝑂𝑃 = ln(𝑉𝐸𝑄 ) 
 VEQ: volume de veículos equivalentes previstos para trafegar nas praças de 
pedágio 
d) preencher as informações na planilha “Auditoria_Concessões” e verificar se os custos 
operacionais estão dentro do intervalo de confiança indicado no gráfico 1; 
51 
 
e) caso os custos estejam abaixo da banda inferior do intervalo de confiança, na maior 
parte dos anos verificados, avaliar a possibilidade de insuficiência dos custos projetados; 
f) caso os custos superem a banda superior do intervalo de confiança, na maior parte dos 
anos verificados, é necessário aprofundar a conformidade de tais custos e avaliar, de forma 
analítica, os critérios utilizados pelo estudo de viabilidade; 
g) caso os custos estejam dentro da banda de confiança, na maior parte dos anos 
verificados, passar para a próxima etapa; 
Etapa 4.1: Avaliar os custos dos serviços médicos 
a) identificar o custo médio das atividades de serviços médicos estabelecidos nos estudos 
de viabilidade; 
b) reajustar os custos para a data-base de dezembro de 2016; 
c) calcular o coeficiente H, de forma que: 
𝐻 = −0,395 + 0,6766 × (𝑁º 𝐴𝑚𝑏. 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝐶) + 1,492 × (𝑁º 𝐴𝑚𝑏. 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝐷) 
Onde: 
 Nº Amb. Tipo C: número de ambulâncias do tipo C (ambulância de resgate); 
 Nº Amb. Tipo D: número de ambulâncias do tipo D (suporte avançado); 
d) preencher as informações na planilha “Auditoria_Concessões” e verificar se os custos 
informados nos estudos de viabilidade estão dentro do intervalo de confiança indicado no 
gráfico 2; 
e) caso os custos estejam abaixo da banda inferior dos parâmetros de tolerância, avaliar a 
possibilidade de insuficiência dos custos projetados; 
f) caso os custos superem a banda superior dos parâmetros de tolerância, é necessário 
aprofundar a conformidade de tais custos e avaliar, de forma analítica, os critérios utilizados 
pelo estudo de viabilidade; 
g) caso os custos estejam dentro dos parâmetros de tolerância, na maior parte dos anos 
verificados, passar para a próxima etapa; 
Etapa 4.2: Avaliar os custos dos serviços de guincho 
a) identificar o custo anual das atividades de serviços de guincho estabelecidos nos 
estudos de viabilidade; 
b) reajustar os custos para a data-base de dezembro de 2016; 
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c) calcular o coeficiente G, anualmente ao longo do prazo de concessão, de forma que: 
𝐺 = 0,226 × (𝑁º 𝐺𝑢𝑖𝑛𝑐 𝐿𝑒𝑣𝑒) + 1,19 ×  (𝑁º 𝐺𝑢𝑖𝑛𝑐 𝑃𝑒𝑠𝑎𝑑) + 4,77/108  ×  𝑉𝐸𝑄 − 0,138 
Onde: 
 𝑁º 𝐺𝑢𝑖𝑛𝑐 𝐿𝑒𝑣𝑒: número mínimo de guinchos leve exigidos na concessão 
 𝑁º 𝐺𝑢𝑖𝑛𝑐 𝑃𝑒𝑠𝑎𝑑: número mínimo de guinchos pesados exigidos na concessão 
 VEQ: volume de veículos equivalentes previstos para trafegarem nas praças de 
pedágio 
d) preencher as informações na planilha “Auditoria_Concessões” e verificar se os custos 
estão dentro do intervalo de confiança indicado no gráfico 3; 
e) caso os custos estejam abaixo da banda inferior dos parâmetros de tolerância, na maior 
parte dos anos verificados, avaliar a possibilidade de insuficiência dos custos projetados; 
f) caso os custos superem a banda superior dos parâmetros de tolerância, na maior parte 
dos anos verificados, é necessário aprofundar a conformidade de tais custos e avaliar, de 
forma analítica, os critérios utilizados pelo estudo de viabilidade; 
g) caso os custos estejam dentro dos parâmetros de tolerância, na maior parte dos anos 
verificados, passar para a próxima etapa; 
Etapa 5: Avaliar os custos dos serviços de conservação do sistema rodoviário 
a) identificar e quantificar os segmentos de rodovia com seus respectivos custos de 
conservação do sistema rodoviário; 
b) calcular o custo médio das intervenções de conservação, por extensão equivalente em  
pista simples (km), na data-base de dezembro de 2016; 
c)  caso o custo por segmento seja inferior a R$ 31 mil por km de pista simples por ano, 
questionar os representantes do Poder Concedente acerca da suficiência dos serviços de 
conservação previstos nos estudos de engenharia para o atendimento dos parâmetros de 
desempenho contratuais; 
d) caso o custo por segmento seja superior a R$ 100 mil por km de pista simples por ano, 
identificar os principais itens representativos dos custos totais e, caso os dois principais não 
sejam a conservação do revestimento vegetal e a conservação do pavimento, avaliar a 
conformidade do item atípico; 
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e) caso os custos estejam entre R$ 31 mil por km e R$ 100 mil por km, passar 
diretamente para o passo 5.1; 
Etapa 5.1: Avaliar os custos dos serviços de conservação do pavimento 
a) identificar e quantificar os segmentos de rodovia com seus respectivos custos de 
conservação do pavimento; 
b) identificar os anos em que as atividades de conservação do pavimento foram 
contempladas no estudo de viabilidade; 
c) calcular o custo médio, na data-base de setembro de 2017, por extensão equivalente 
em  pista simples (km); 
d) caso o custo parametrizado por segmento seja inferior a R$ 17,7 mil por km de pista 
simples por ano, questionar os representantes do Poder Concedente acerca da adequação dos 
serviços de conservação ao longo de todo o período de concessão; 
e) caso o custo parametrizado por segmento seja superior a R$ 64 mil por km por ano, 
sugere-se fazer uma avaliação analítica das quantidades e preços unitários dos serviços; 
f) caso o custo parametrizado por segmento esteja entre R$ 17,7 mil e R$ 64 mil por km 
de pista simples por ano, passar para a próxima etapa; 
Etapa 5.2: Avaliar os custos dos serviços de conservação do revestimento vegetal 
a) identificar o custo anual das atividades de conservação do revestimento vegetal na 
faixa de domínio; 
b) calcular o custo médio, na data-base de dezembro de 2016, por extensão de rodovia 
(km); 
c) caso o custo parametrizado por segmento seja inferior a R$ 19,5 mil por km de pista 
simples por ano, questionar os representantes do Poder Concedente acerca da adequação dos 
serviços de conservação do revestimento vegetal ao longo de todo o período de concessão; 
d) caso o custo parametrizado por segmento seja superior a R$ 27 mil por km por ano, 
sugere-se fazer uma avaliação analítica das quantidades e preços unitários dos serviços; 
e) caso o custo parametrizado por segmento esteja entre R$ 19,5 mil e R$ 27 mil por km 
de pista simples por ano, passar para a próxima etapa; 
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Etapa 6: Avaliar as despesas operacionais da concessionária 
a) identificar e quantificar as despesas operacionais da concessionária ao longo do 
contrato de concessão, reajustando para a data-base de dezembro de 2016; 
b) caso a despesa média anual  seja inferior a R$ 20 milhões (ref. dezembro de 2016) e o 
volume equivalente de veículos seja superior a 73,5 milhões, aprofundar a análise haja vista a 
probabilidade de subestimativa destas despesas; 
c) caso a despesa anual seja superior a R$ 38 milhões (ref. dezembro de 2016), 
aprofundar a análise haja vista a probabilidade de superestimativa destas despesas; 
d) caso a despesa anual esteja entre R$ 20 milhões e R$ 38 milhões (ref. dezembro de 
2016), concluir o procedimento. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 
Diante do exposto, o presente trabalho abordou o histórico da implantação do 
modelo de concessões de rodovias no Brasil, que surgiu com o Programa Nacional de 
Desestatização, ocorrido no início da década de 90. Verificou-se que as concessões surgiram 
como uma alternativa para a manutenção da malha rodoviária federal, uma vez que a 
Constituição Federal de 1988 proibiu a vinculação de receitas a fundos específicos, 
impactando diretamente na diminuição dos investimentos no setor. 
Assim, a ampliação dos investimentos nas rodovias federais foi possível a partir 
da concessão de segmentos à iniciativa privada, da delegação de rodovias federais a estados 
da federação e da recriação de fundos específicos para o setor de transportes, com o advento 
da Emenda Constitucional nº 33, de 2001. 
Ademais, constatou-se que a atuação do TCU nas desestatizações iniciou de forma 
concomitante com a implantação do PND, por meio de fiscalizações nas privatizações, 
alienações e, posteriormente, nas concessões. Tal atuação decorre de sua competência 
constitucional e legal, explicitamente indicada nas leis que criaram esse programa. 
No setor rodoviário, fez-se um histórico dos principais acórdãos do TCU 
referentes à avaliação dos estudos de viabilidade, etapa inicial do processo de concessão. 
Pôde-se concluir que os diversos apontamentos feitos ao longo desses acórdãos refletem a 
preocupação do TCU de que tais estudos sejam suficientemente consistentes para prever 
estimativas de receitas, custos e despesas necessários para a adequada prestação do serviço 
público pelo concessionário. 
Neste aspecto, a auditoria dos estudos de viabilidade pelo TCU torna-se 
importante não apenas para identificar sobreavaliações de obras e serviços que majorem 
indevidamente a tarifa a ser submetida à licitação, mas também, para apontar deficiências que 
resultem na prestação de um serviço inadequado ao usuário. 
Concluiu-se também que a boa execução deste trabalho pelo TCU impõe uma 
série de desafios aos auditores, dado o prazo exíguo para a avaliação de um grande número de 
informações trazido pelos estudos de viabilidade. Neste sentido, considerou-se que a 
utilização de estimativas paramétricas de custos pelos auditores pode contribuir para a 
minimização de riscos de auditoria, a partir da comparação das informações fornecidas pelos 
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estudos de viabilidade com parâmetros de tolerância obtidos com bases históricas de dados do 
DNIT e da ANTT. 
Os resultados dessas estimativas estão resumidos no Apêndice D.  
Para a frente de recuperação e ampliação de capacidade das concessões 
rodoviárias, pôde-se concluir que 80% dos valores históricos das obras administradas pelo 
DNIT, na data-base de setembro de 2017, são superiores a R$ 4,35 milhões/km ou inferiores a 
R$ 13,1 milhões/km, de forma que tais valores podem representar parâmetros de tolerância 
para as auditorias dos estudos de viabilidade. 
Quanto à frente de manutenção, concluiu-se que os estudos de viabilidade devem 
apresentar investimentos que variam entre R$ 32,4 mil/km e R$ 100,4 mil/km por ano de 
concessão, em pista simples. Estes valores estão de acordo com valores históricos de obras 
administradas pelo DNIT, no Programa Crema 2ª Etapa, na mesma data-base. 
Em relação aos serviços operacionais, constatou-se que os custos necessários para 
a realização destes serviços são fortemente explicados pelo volume de veículos equivalentes 
que trafegam nas rodovias, o qual pode ser medido a partir do tráfego nas praças de pedágio. 
Deste modo, é possível utilizar este parâmetro para estimar os custos operacionais de um 
estudo de viabilidade, para fins de auditoria. 
Verificou-se ainda que os serviços de atendimento médico e mecânico 
representam boa parte dos custos operacionais despendidos pelas concessionárias de rodovias 
federais. Concluiu-se que os custos para a realização destes serviços possuem forte correlação 
com o número mínimo de ambulâncias e veículos tipo guincho exigido contratualmente. 
Quanto às atividades de conservação do sistema rodoviário federal, constatou-se 
que grande parte dos custos é destinada ao pavimento (o qual sofre desgaste direto do tráfego 
de veículos) e ao revestimento vegetal. Na avaliação de dados, verificou-se que é possível 
adotar os valores de R$ 31 mil/km e R$ 100 mil/km como parâmetros de tolerância nas 
auditorias, entre os quais se devem enquadrar os custos de conservação em um estudo de 
viabilidade, na data-base de dezembro de 2016. Para a obtenção destes valores, a extensão da 
rodovia foi medida a partir da extensão equivalente em pista simples. 
Como sugestão para futuras pesquisas, entende-se pertinente a elaboração de 
procedimentos de auditoria para a concessão de outros setores da infraestrutura, como 
ferrovias, portos, aeroportos. Além do mais, no setor de rodovias, sugere-se a elaboração de 
procedimentos para a avaliação dos estudos de tráfego apresentados pelo Poder Concedente. 
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Por tais considerações, o presente trabalho procurou contribuir com novas 
ferramentas e técnicas para a realização de auditorias em estudos de viabilidade de concessões 
de rodovias, os quais têm se mostrado uma alternativa para a administração da malha 
rodoviária federal, ainda mais em períodos escassos de recursos no orçamento fiscal, como o 
atualmente vivido. 
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APÊNDICE A – Lista dos contratos de duplicação e restauração rodoviária do 
DNIT 
 
Contrato 
Situação do 
Contrato 
Data-base 
Extensão 
(km) 
Valor Total 
00 00024/2009 CONCLUÍDO 01/09/2007 9,56 R$ 14.520.604,55 
00 00422/2009 CONCLUÍDO 01/03/2008 27,14 R$ 81.734.291,61 
15 00002/2009 CONCLUÍDO 01/05/2008 31,10 R$ 64.970.170,37 
00 00261/2009 CONCLUÍDO 01/05/2008 10,00 R$ 31.004.304,26 
03 00235/2010 CONCLUÍDO 01/09/2008 32,10 R$ 188.929.842,89 
12 00248/2010 CONCLUÍDO 01/01/2009 16,84 R$ 45.516.168,30 
00 00759/2010 CONCLUÍDO 01/01/2009 17,00 R$ 157.076.519,00 
00 00256/2010 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/05/2009 29,60 R$ 187.924.142,06 
00 00257/2010 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/05/2009 30,00 R$ 162.782.224,54 
00 00159/2010 ATIVO 01/07/2009 46,35 R$ 223.757.240,63 
12 00727/2010 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/07/2009 49,50 R$ 219.937.113,35 
12 00739/2010 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/07/2009 49,20 R$ 224.013.273,79 
12 00730/2010 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/07/2009 51,20 R$ 238.790.551,53 
12 00729/2010 CONCLUÍDO 01/07/2009 82,80 R$ 380.611.387,02 
12 00731/2010 CONCLUÍDO 01/07/2009 49,50 R$ 226.044.738,81 
00 00247/2010 CONCLUÍDO 01/07/2009 36,18 R$ 234.863.180,19 
12 00953/2010 CONCLUÍDO 01/07/2009 52,00 R$ 68.007.651,15 
00 00674/2010 ATIVO 01/09/2009 33,80 R$ 184.272.464,22 
00 00460/2012 ATIVO 01/09/2009 23,98 R$ 105.010.293,79 
00 00463/2012 ATIVO 01/09/2009 21,60 R$ 112.902.044,17 
00 00462/2012 ATIVO 01/09/2009 24,99 R$ 108.576.248,22 
00 00457/2012 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/09/2009 24,46 R$ 142.826.424,96 
00 00464/2012 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/09/2009 18,90 R$ 112.867.178,48 
00 00465/2012 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/09/2009 22,76 R$ 119.651.702,97 
00 00461/2012 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/09/2009 25,12 R$ 127.618.074,45 
23 01064/2010 CONCLUÍDO 01/11/2009 7,03 R$ 45.215.467,16 
00 00431/2012 ATIVO 01/01/2010 12,75 R$ 255.368.730,14 
00 00430/2012 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/01/2010 11,01 R$ 271.254.498,05 
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Contrato 
Situação do 
Contrato 
Data-base 
Extensão 
(km) 
Valor Total 
15 00620/2012 ATIVO 01/11/2011 26,30 R$ 427.877.357,55 
00 00092/2015 ATIVO 01/01/2012 16,00 R$ 43.710.839,96 
07 01050/2012 CONCLUÍDO 01/03/2012 3,00 R$ 102.304.575,29 
00 00817/2013 ATIVO 01/05/2012 37,50 R$ 531.463.853,50 
00 00412/2016 ATIVO 01/05/2012 28,60 R$ 300.400.000,00 
00 00369/2013 ATIVO 01/05/2012 60,11 R$ 262.593.352,51 
00 00723/2013 ATIVO 01/05/2012 71,60 R$ 339.835.521,19 
00 00493/2013 ATIVO 01/05/2012 5,10 R$ 144.180.000,00 
00 00555/2013 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/05/2012 24,60 R$ 185.491.046,99 
00 00494/2013 ATIVO 01/05/2012 9,40 R$ 165.100.000,00 
16 00614/2013 ATIVO 01/05/2012 23,84 R$ 535.744.280,00 
16 00574/2013 ATIVO 01/05/2012 14,06 R$ 134.167.815,45 
00 00831/2013 ATIVO 01/07/2012 45,86 R$ 286.725.346,71 
00 00217/2014 ATIVO 01/07/2012 27,03 R$ 130.900.000,00 
00 01126/2013 ATIVO 01/07/2012 28,70 R$ 129.150.000,00 
00 00139/2014 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/07/2012 29,70 R$ 151.000.000,00 
00 01089/2013 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/11/2012 42,40 R$ 171.000.000,00 
16 01093/2013 ATIVO 01/11/2012 18,61 R$ 192.324.394,45 
16 00355/2014 ATIVO 01/05/2013 26,26 R$ 293.590.000,00 
08 00808/2014 ATIVO 01/05/2013 17,80 R$ 188.951.562,75 
05 00876/2014 ATIVO 01/09/2013 62,40 R$ 118.700.000,00 
05 00875/2014 ATIVO 01/09/2013 113,36 R$ 164.450.000,00 
05 00877/2014 ATIVO 01/09/2013 60,00 R$ 109.750.000,00 
05 00858/2014 ATIVO 01/09/2013 98,47 R$ 148.900.000,00 
05 00878/2014 ATIVO 01/09/2013 53,18 R$ 275.000.000,00 
05 00879/2014 ATIVO 01/09/2013 40,34 R$ 297.000.000,00 
05 00749/2014 ATIVO 01/11/2013 41,98 R$ 231.000.000,00 
00 00952/2014 ATIVO 01/11/2013 52,72 R$ 510.000.000,00 
09 00836/2014 ATIVO 01/11/2013 74,00 R$ 579.000.000,00 
09 00837/2014 ATIVO 01/11/2013 38,90 R$ 306.500.000,00 
05 00748/2014 ATIVO 01/11/2013 41,60 R$ 195.500.000,00 
05 00750/2014 ATIVO 01/11/2013 41,02 R$ 208.500.000,00 
05 00751/2014 ATIVO 01/11/2013 40,80 R$ 199.500.000,00 
16 01094/2014 ATIVO 01/05/2014 58,50 R$ 36.529.999,99 
03 00537/2015 ATIVO 01/05/2014 24,30 R$ 149.174.995,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 
 
APÊNDICE B – Lista dos contratos do Programa Crema 2ª Etapa do DNIT 
 
Contrato 
Situação do 
Contrato 
Data-base Extensão (km) Valor Total 
00 00611/2009 CONCLUÍDO 01/01/2009 107,30 R$ 96.737.842,53 
00 00958/2010 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/11/2009 117,20 R$ 42.245.487,65 
00 00959/2010 CONCLUÍDO 01/11/2009 236,90 R$ 96.749.259,66 
00 01062/2010 CONCLUÍDO 01/03/2010 147,20 R$ 121.139.698,37 
00 01111/2012 ATIVO 01/01/2011 160,20 R$ 87.458.150,88 
18 00696/2012 ATIVO 01/05/2011 430,90 R$ 160.757.268,01 
15 00828/2012 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/07/2011 196,30 R$ 156.207.297,63 
18 00687/2012 ATIVO 01/07/2011 237,30 R$ 33.208.741,51 
19 01109/2012 ATIVO 01/07/2011 84,60 R$ 34.075.061,13 
23 00792/2012 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/07/2011 69,60 R$ 52.646.674,47 
23 00982/2012 ATIVO 01/07/2011 206,60 R$ 157.471.253,20 
00 00298/2013 ATIVO 01/01/2012 353,70 R$ 56.825.546,56 
00 00496/2013 CONCLUÍDO 01/01/2012 299,08 R$ 80.202.944,74 
00 00569/2013 ATIVO 01/01/2012 217,40 R$ 129.377.744,16 
00 01138/2012 ATIVO 01/01/2012 501,60 R$ 207.194.892,97 
12 00684/2012 
ATIVO - 
AGUARDANDO 
CONCLUSÃO 
01/01/2012 186,50 R$ 102.116.555,52 
15 01011/2012 ATIVO 01/01/2012 103,29 R$ 76.077.200,03 
23 00040/2013 ATIVO 01/01/2012 143,60 R$ 84.369.656,31 
23 00084/2013 ATIVO 01/01/2012 146,20 R$ 87.479.435,81 
00 00458/2013 ATIVO 01/03/2012 394,40 R$ 206.747.120,02 
00 00753/2013 ATIVO 01/03/2012 361,10 R$ 200.849.344,25 
00 00898/2013 ATIVO 01/03/2012 370,00 R$ 155.051.376,53 
16 01053/2012 ATIVO 01/03/2012 297,00 R$ 168.847.929,96 
16 01055/2012 ATIVO 01/03/2012 209,00 R$ 118.819.407,83 
16 01057/2012 ATIVO 01/03/2012 229,52 R$ 179.458.599,95 
00 00004/2013 ATIVO 01/05/2012 193,40 R$ 69.948.683,58 
00 00144/2013 PARALISADO 01/05/2012 221,00 R$ 47.048.226,70 
00 00605/2013 ATIVO 01/05/2012 601,20 R$ 204.867.397,57 
00 00704/2013 ATIVO 01/05/2012 287,00 R$ 141.473.032,42 
00 00728/2013 ATIVO 01/05/2012 520,75 R$ 309.169.431,18 
00 00918/2013 ATIVO 01/05/2012 425,30 R$ 268.665.807,95 
00 00919/2013 ATIVO 01/05/2012 89,40 R$ 80.444.005,05 
12 00012/2013 ATIVO 01/05/2012 245,30 R$ 56.575.216,68 
12 01035/2013 ATIVO 01/05/2012 156,40 R$ 77.480.769,61 
19 00901/2016 ATIVO 01/05/2012 241,60 R$ 115.482.710,18 
00 00705/2013 ATIVO 01/07/2012 355,00 R$ 140.333.094,00 
09 00162/2014 ATIVO 01/07/2012 305,60 R$ 174.752.344,99 
09 00163/2014 ATIVO 01/07/2012 177,40 R$ 150.988.865,31 
09 00205/2013 ATIVO 01/07/2012 202,90 R$ 198.379.758,52 
09 01064/2013 ATIVO 01/07/2012 182,10 R$ 132.887.116,72 
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Contrato 
Situação do 
Contrato 
Data-base Extensão (km) Valor Total 
00 00814/2014 ATIVO 01/09/2012 311,90 R$ 231.902.565,82 
09 00023/2014 ATIVO 01/09/2012 272,30 R$ 153.624.156,91 
09 00108/2014 ATIVO 01/09/2012 122,40 R$ 135.980.000,00 
09 00109/2014 ATIVO 01/09/2012 92,50 R$ 74.154.844,35 
00 00136/2015 ATIVO 01/11/2012 211,70 R$ 129.793.166,00 
10 00090/2015 ATIVO 01/07/2013 108,10 R$ 70.769.321,15 
10 00091/2015 ATIVO 01/07/2013 313,20 R$ 229.837.878,63 
12 00283/2015 ATIVO 01/05/2014 181,30 R$ 125.555.555,55 
23 00637/2015 ATIVO 01/05/2014 90,40 R$ 39.899.994,38 
14 00332/2015 ATIVO 01/09/2014 176,90 R$ 89.864.085,91 
23 00360/2016 ATIVO 01/01/2015 64,10 R$ 54.657.132,00 
12 00367/2016 ATIVO 01/03/2015 237,90 R$ 149.795.000,00 
20 00025/2016 ATIVO 01/03/2015 45,00 R$ 14.760.077,40 
20 00026/2016 ATIVO 01/03/2015 42,06 R$ 11.145.533,70 
20 00401/2016 ATIVO 01/03/2015 117,20 R$ 48.355.553,22 
20 00444/2016 ATIVO 01/03/2015 225,06 R$ 59.942.342,08 
12 00745/2016 ATIVO 01/07/2015 182,00 R$ 181.470.309,78 
11 00373/2017 ATIVO 01/03/2016 270,56 R$ 124.840.266,91 
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APÊNDICE C – Lista dos contratos de concessão de rodovias federais utilizados na 
pesquisa 
 
Concessionária Via Federal UF 
 Extensão  
(km)  
Início da 
concessão 
Prazo da 
Concessão 
Concepa BR-290 RS     121,00  04/07/1997 20 anos 
EcoSul BR-116/392 RS     457,30  30/11/1998 28 anos 
CRT BR-116 RJ     142,50  22/03/1996 25 anos 
Concer BR-040 MG/RJ     180,00  01/03/1996 25 anos 
NovaDutra BR-116 RJ/SP     402,00  01/03/1996 25 anos 
Autopista Planalto Sul BR-116 PR/SC     413,00  18/02/2008 25 anos 
Autopista Régis 
Bittencourt 
BR-116 SP/PR     402,00  18/02/2008 25 anos 
Autopista Litoral Sul BR-116/376/101 PR/SC     405,94  18/02/2008 25 anos 
Autopista Fernão Dias BR-381 MG/SP     562,00  18/02/2008 25 anos 
Transbrasiliana BR-153 SP     321,00  18/02/2008 25 anos 
Rodovia do Aço  BR-393 RJ     200,00  28/03/2008 25 anos 
Autopista Fluminense BR-101 RJ     320,00  18/02/2008 25 anos 
CRO BR-163 MT     850,90  20/03/2014 30 anos 
Via 040 BR-040 GO/DF/MG     936,80  22/04/2014 30 anos 
ECO 101 BR-101 ES/BA     475,90  10/05/2013 25 anos 
MGO Rodovias BR-050 GO/MG     436,60  08/01/2014 30 anos 
Concebra BR-060/153 GO/DF/MG  1.176,50  05/03/2014 30 anos 
MS VIA BR-163 MS     847,20  11/04/2014 30 anos 
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APÊNDICE D – Resumo dos resultados 
 
Frente de Parâmetro de Tolerância Unidade 
Ampliação de Capacidade e 
Recuperação 
R$ 4,35 mi< C < R$ 13,1 mi1 por km 
Manutenção R$ 32,4 mil < C < R$ 100,4 mil1 
por km de pista simples 
por ano 
Operação Coeficiente OP: {VEQ} 2 por ano 
Atendimento Médico Coeficiente H: {Amb.C, Amb. D} 2 por ano 
Atendimento Mecânico Coeficiente G: {Gui.P, Gui.L, VEQ} 2 por ano 
Conservação do Sistema R$ 31 mil < C < R$ 100 mil2 
por km de pista simples 
por ano 
Pavimento R$ 17,7 mil < C < R$ 64 mil1 
por km de pista simples  
por ano 
Revestimento Vegetal R$ 19,5 mil < C < R$ 27 mil2 por km por ano 
Despesas Operacionais R$ 20 mi < C < R$ 38 mi 2 por ano 
 
Data-base: 1 (Set/2017) e 2 (Dez/2016) 
